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ANTECEDENTES Y CONTEXTO

El 3 de septiembre de 2014, el Gobierno Fe-

deral anunció la construcción del Nuevo Ae-

ropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-

xico (NAICM) en los terrenos del antiguo lago de 

Texcoco, con el objetivo de resolver la problemáti-

ca de saturación aeroportuaria del país y así llevar 

la conectividad aérea de la Zona Metropolitana del 

Valle de México (ZMVM) a su máximo potencial.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 

S.A. de C.V. (GACM) recibió en 2015 el Título de 

Concesión que otorga la SCT para construir, admi-

nistrar, operar y explotar el NAICM.

Con base en experiencias internacionales y 

mejores prácticas en materia de construcción de 

grandes proyectos de infraestructura, GACM de-

sarrolló un ambicioso programa para el desarrollo 

del NAICM.

Entre 2014 y 2016, el desarrollo del Proyecto 

se focalizó de manera intensiva en la fase de pla-

neación, donde los principales hitos del NAICM 

contemplaron la conceptualización y desarrollo de 

planes, programas, diseños, estudios, asesorías, 

así como la obtención de la concesión de GACM y 

permisos correspondientes para iniciar la obra.

En 2017, el proyecto ingresó a una fase inten-

siva en actividades de construcción, incluyendo 

dos pistas, el Edificio Terminal de Pasajeros (en sus 

fases de hincado de pilotes, colado de losas de ci-

mentación y estructura, donde ya comenzó la ins-

talación de foniles), el Centro Intermodal de Trans-

porte Terrestre (CITT) y la Torre de Control.

De acuerdo con lo anterior, se estima que durante 

el periodo 2018-2020 se continúe con la construc-

ción de las principales obras de infraestructura.
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PLANEACIóN ESTRATégICA

Proceso de planeación

El proceso de planeación de GACM se articula con 

base en los objetivos establecidos en el Plan Na-

cional de Desarrollo 2013-2018. Este proceso se 

encuentra alineado con los programas sectoriales 

que, a su vez, derivan en un Programa Estratégico/

Institucional (Figura 1).

alineación del proyecto a la planeación 
general

La visión y la ejecución del NAICM responden a di-

versos lineamientos y normativas que regulan los 

objetivos de las políticas públicas en materia de in-

fraestructura, conectividad, transporte y logística.

Derivado de la Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos, entre las leyes, planes y 

programas que regulan al NAICM se encuentran:

•	 Ley de Planeación

•	 Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

•	 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018:

 > Programa para Democratizar la Productividad

 > Programa Sectorial de Comunicaciones y 

Transportes

 > Programa Nacional de Infraestructura

 > Programa de Inversiones en Infraestructura 

de Transportes y Comunicaciones
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Plan nacional de desarrollo 2013-2018

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 

reconoce que una economía que busca competir a 

nivel mundial necesita contar con una infraestruc-

tura que facilite el flujo de productos y servicios, 

así como  el tránsito de personas, de una manera 

ágil y eficiente y a un bajo costo. Una infraestruc-

tura adecuada potencia la capacidad productiva 

del país y abre nuevas oportunidades de desarrollo 

para la población. 

El NAICM, concebido como el esfuerzo más im-

portante para conectar al centro del país con sus 

distintas regiones y con el mundo, es una de las 

mejores referencias de la presente administración 

para cristalizar la visión de llevar a México a su 

máximo potencial, ya que contribuye al cumpli-

miento de las cinco Metas y tres Estrategias trans-

versales del PND (Figura 2).

En particular, la meta 4, “México Próspero”, re-

conoce que uno de los principales retos que en-

frenta el sector de infraestructura de transporte y 

logística es:

•	 La falta de una visión logística de infraestructu-

ra aeroportuaria adecuada en el centro del 

país, que limita la capacidad de México para 

establecerse como el principal centro de cone-

xión de pasajeros y de carga de Latinoamérica.

Para cumplir esta meta, el Gobierno de la Repúbli-

ca definió como una de sus estrategias moderni-

zar, ampliar y conservar la infraestructura de los 

diferentes modos de transporte, así como mejorar 

su conectividad bajo criterios estratégicos y de efi-

ciencia. Lo anterior se planea llevarlo a cabo a tra-

vés de distintas líneas de acción en el sector aero-

portuario (Figura 3).

Programa para democratizar 
la Productividad

Como parte del PND, el Gobierno de la República 

ha establecido tres estrategias transversales. La 

primera de ellas, “Democratizar la Productividad”, 

se materializa a través del programa del mismo 

nombre. Este programa coordina las acciones de 

gobierno encaminadas a eliminar los obstáculos 

que limitan el potencial productivo de México.

El programa abarca cinco objetivos, de los cuales 

se desprenden estrategias y líneas de acción, tal 

Figura 1 Alineación del Programa Estratégico / Institucional a la Planeación Nacional

La Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos

Artículo 26 Artículo 90

Ley de Planeación Ley Federal de Entidades Paraestatales

Artículo 3o Artículo 47 y 48

Plan Nacional de Desarrollo

Establece la visión y las prioridades de la presente Administración

Programa Estratégico / Institucional GACM

Compromisos en metas y resultados que se deben alcanzar

Programa Nacional de
Infaestructura

Programa Sectorial de
Comunicaciones y

Transportes

Programa para 
Democratizar la 

Productividad

Programa de Inversiones
en Infraestructura de 

Transporte y 
Comunicaciones
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como se muestra en la Figura 4. Específicamente, 

el NAICM se alinea al objetivo 3 del Programa para 

Democratizar la Productividad, que a la letra dice: 

“Promover inversiones en infraestructura física y 

de logística para reducir los costos de operación de 

las empresas”.

Figura 2 Metas y Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Cinco metas nacionales

I.
México  
en paz

II.
México  

incluyente

III.
México con  

educación de calidad

IV.
México  

próspero

V.
México con  

responsabilidad global

Estrategias transversales

Democratizar la productividad

Un país bien 
comunicado  

es un país seguro

Un país bien 
comunicado reduce  

la brecha social

Un país bien 
comunicado facilita 

una educación de 
calidad

Un país próspero 
requiere estar  

bien comunicado

Un país bien 
comunicado genera 

mejores 
oportunidades para 

competir a nivel 
internacional

Gobierno cercano y moderno Perspectiva de género

Figura 3 Metas, Objetivos, Estrategias y Líneas de acción  
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, aplicables al NAICM

Cinco metas nacionales

I.
México  
en paz

II.
México  

incluyente

III.
México con  

educación de calidad

IV.
México  

próspero

V.
México con  

responsabilidad global

Objetivo 4.9

Estrategia 4.9.1

Líneas de acción

Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para 
realizar la actividad económica

Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de lo diferentes modos 
de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos 
y de eficiencia

Dar respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios aeroportuarios  
en el valle y centro del país
Supervisar el desempeño de las aerolíneas nacionales para garantizar altos 
estándares de seguridad, eficiencia y calidad en sus servicios
Dar certidumbre a la inversión en el sector aeronáutico y aeroportuario 
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Programa sectorial de Comunicaciones 
y transportes 2013-2018

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Trans-

portes (PSCT) tiene como eje rector el PND; está 

alineado para formular y conducir las acciones que 

necesita México para el desarrollo del transporte y 

las comunicaciones. Es el programa rector que 

contiene los objetivos, las estrategias y las líneas 

de acción para contribuir a que México llegue a su 

máximo potencial, en congruencia con las metas 

nacionales establecidas en el PND.

La meta 4, “México Próspero”, es el punto de 

origen de los seis objetivos del PSCT. El NAICM 

está alineado con estos objetivos y en particular 

contribuye a “Desarrollar una infraestructura de 

transporte y logística multimodal que genere cos-

tos competitivos, mejore la seguridad e impulse el 

desarrollo económico y social”, así como a “Contar 

con los servicios logísticos de transporte oportu-

nos, eficientes y seguros que incrementen la com-

petitividad y productividad de las actividades eco-

nómicas”, los cuales se observan en la Figura 5.

De estos objetivos se desprende la estrategia 

de modernizar los aeropuertos regionales y am-

pliar la capacidad de aquellos que se encuentren 

saturados o que sean logísticamente prioritarios. 

De manera específica, el PSCT establece como una 

de sus líneas de acción dar una respuesta de largo 

plazo a la demanda creciente de servicios aeropor-

tuarios en el Valle de México y centro del país1.

Lo anterior permitirá convertir a México en una 

plataforma logística multimodal, atendiendo a la 

necesidad de mejorar la competitividad y la pro-

ductividad. Por ello, se aprovecha la localización 

estratégica del centro del país y su capacidad pro-

ductiva para  optimizar  los recursos e impulsar el 

desarrollo ordenado de las economías regionales.

1 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes. Línea de 
Acción 1.4.1.

Programa nacional de infraestructura 
2014-2018

El PND, en sus metas “México Próspero” y “México 

Incluyente”, considera que una infraestructura 

adecuada y el acceso a insumos estratégicos fo-

mentan la competitividad y conectan el capital hu-

mano con las oportunidades que genere la econo-

mía. Asimismo, se propone apoyar el desarrollo de 

infraestructura con una visión de largo plazo basa-

da en tres ejes rectores:

•	 El desarrollo regional equilibrado

•	 El desarrollo urbano

•	 La conectividad logística

Esta visión del Programa Nacional de Infraestruc-

tura (PNI) contiene objetivos, estrategias y líneas 

de acción que reflejan las actividades prioritarias y 

concretas en materia de infraestructura, impulsa-

das por el Gobierno de la República, que se llevan a 

cabo en la presente Administración.

Para el Sector de Comunicaciones y Transpor-

tes, en el PNI se plasma un objetivo general: contar 

con una infraestructura y una plataforma logística 

de transportes y comunicaciones modernas que 

fomenten una mayor competitividad y productivi-

dad, así como el desarrollo económico y social, el 

cual es atendido mediante tres estrategias, con 

sus correspondientes líneas de acción (Figura 6).

De manera particular, en el marco de este obje-

tivo, la estrategia 1.2, “Generar infraestructura 

para una movilidad de pasajeros moderna, inte-

gral, ágil, segura, sustentable e incluyente”, señala 

que, en cuanto a la movilidad aérea, se resolverá el 

problema de saturación del Aeropuerto Interna-

cional de la Ciudad de México (AICM) y se impul-

sará una mayor competitividad.
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Figura 6 PND, Objetivos y Estrategias del Programa Nacional de Infraestructura

Objetivo

Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones 
modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social

Estrategias

Desarrollar a México como plataforma 
logística con infraestructura de 

transporte multimodal que genere 
costos competitivos y valor agregado, 

mejore la seguridad e impulse el 
desarrollo económico y social

Generar infraestructura para una 
movilidad de pasajeros moderna, 

integral, ágil, segura, sustentable e 
incluyente

Desarrollar infraestructura de 
comunicaciones que amplíe la cobertura 

y el acceso a mejores servicios de 
comunicaciones

Mejorar la competitividad y eficiencia  
de la red de transportes

Consolidar corredores logísticos nacionales

Facilitar el comercio exterior

Modernizar y ampliar la infraestrucutra  
de transportes

Promover el desarrollo de infraestructura 
que contribuya al crecimiento  

de las localidades

Avanzar en la movilidad urbana sustentable 
mediante sistemas integrados  

de transporte 

Desarrollar y promover obras de 
infraestructura que contribuyan al 
crecimiento del turismo en el país

Ampliar el acceso a la banda ancha  
a través de México-Conectado,  

el programa del Gobierno de la República 
para brindar acceso a Internet en sitios  

y espacios públicos del país
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Programa de inversiones en 
infraestructura de transportes y 
Comunicaciones 2013-2018

Por último, el NAICM se alinea con el eje 4, “Aero-

puertos”, del Programa de Inversiones en Infraes-

tructura de Transportes y Comunicaciones 2013-

2018, cuyos objetivos son:

•	 Resolver el problema de saturación operativa 

del AICM.

•	 Mejorar el servicio, los costos y la frecuencia 

del transporte aéreo.

•	 Fomentar las interconexiones regionales.

Plan Maestro del NAICM

Ante los efectos generados por un aumento inusi-

tado en la demanda de los últimos años en el AICM, 

GACM trabajó, junto con la Gerencia del Proyecto, 

para actualizar el Plan Maestro de 2015. El objetivo 

fue establecer la infraestructura necesaria para 

a tender las operaciones con un nivel de servicio ópti-

mo, según los estándares internacionales aceptados.

En diciembre de 2016 comenzó el proceso de 

actualización del Plan Maestro del NAICM, el cual 

fue adjudicado a la empresa Landrum & brown 

(L&b) y tiene los siguientes alcances:

•	 Actualización del plano de distribución del 

Campus Sureste e instalaciones de apoyo.

•	 Actualización de las proyecciones de demanda 

y requerimientos para las instalaciones.

•	 Actualización de los modelos de simulación por 

computadora.

•	 Actualización del Plano de Distribución del Ae-

ropuerto (ALP).

•	 Inclusión y participación de grupos de interés.

•	 Reporte Anual 2017.

La actualización del Campus Sureste derivó de la 

revisión del “Programa de necesidades e incorpo-

ración de información adicional” proporcionada 

por los grupos de interés usuarios de este espacio. 

La actualización considera la integración de una 

superficie y una geometría distinta a la prevista en 

el Plan Maestro 2015, e incluye modificaciones al 

trazo del canal interceptor de los siete ríos de 

oriente, entre otros cambios relevantes.

Asimismo, en 2017 se trabajó en la actualiza-

ción de las proyecciones de demanda y requeri-

mientos de instalaciones. Derivado de dicho análi-

sis, se detectó la necesidad de evaluar el alcance 

de los trabajos del NAICM para 2020. Entre las 

principales causas que generaron la actualización 

del Plan Maestro destacan:

•	 Una tasa de crecimiento de pasajeros inusitada 

e imprevisible para el contexto de un aeropuer-

to saturado. La demanda de servicios para el 

AICM creció en el periodo 2015-2017 a una 

tasa anual promedio de 9.6%.

•	 La necesidad de replantear los planes de nego-

cio de las aerolíneas ante la oportunidad que 

genera la construcción de un nuevo aeródromo.

•	 El establecimiento de un convenio bilateral de 

servicios aéreos entre México y los Estados 

Unidos que incrementó la frecuencia y el nú-

mero de destinos de vuelo entre ambos países. 

•	 Joint Venture celebrado entre las aerolíneas 

Aeroméxico y Delta, con el consecuente au-

mento en el volumen de operaciones.

Entre los principales resultados que arrojó el men-

cionado análisis destacan:

•	 Crecimiento cercano al 20% en la demanda de 

pasajeros respecto de la proyección estableci-

da en el Plan Maestro 2015 para los años 2021 

y 2025.

•	 Incremento del número de operaciones, calculado 

en 17% para el año 2021 y en 6.6% para 2025.

En este proceso de actualización del Plan Maestro 

se contó con la validación de los principales grupos 

de interés involucrados (aerolíneas, agencias y 

operadores de servicios, entre otros), quienes par-

ticiparon en la toma de decisiones dentro del área 

de su competencia. 
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Durante 2018 continuarán los trabajos de aná-

lisis, definición y detalle relacionados con la conec-

tividad, la ubicación de radares y otros requeri-

mientos de instalaciones.

La actualización del Plan Maestro incluyó co-

mentarios del Comité Consultivo de Aeropuertos, 

creado para coordinar un diálogo entre las aerolí-

neas y GACM. Se detalla en la sección Vinculación.

Plan Maestro de la Terminal 
de Carga del NAICM

En 2015 se llevó a cabo el “Estudio mediante el 

cual se definen las características técnicas de in-

fraestructura y diseño esquemático de la Terminal 

de Carga (NTCA) del Nuevo Aeropuerto Interna-

cional de la Ciudad de México (NAICM)”, el cual 

fue un primer acercamiento al proyecto de desa-

rrollo de la NTCA del NAICM. Este proyecto abor-

dó el contexto del entorno económico del país y 

del mercado de carga aérea a nivel mundial y en 

México, tomando en cuenta aspectos como el per-

fil comercial e industrial del país, el análisis de la 

demanda de carga aérea, el rol de los grupos de 

interés involucrados y un benchmarking de termi-

nales de carga en otros aeropuertos.

Entre otras cosas, se analizó la localización y 

conectividad de la NTCA y se hizo un estudio de 

capacidad, así como el dimensionamiento de la 

misma, valiéndose de proyecciones realizadas con 

distintas metodologías que, a la vez, se comparan 

con las del Plan Maestro del NAICM y otras fuen-

tes relevantes de la industria.

Adicionalmente, se propuso analizar el proyec-

to desde la dimensión de planeación económi co-

financiera, identificar opciones de modelo de nego-

cio y evaluar su factibilidad explorando alter nativas 

de promoción, construcción, aprovechamiento y 

gestión.

En este contexto, en marzo de 2017 se con-

trató el “Servicio para el desarrollo del documento 

de definición de proyecto y modelo de negocio de 

la terminal de carga del NAICM”, para cumplir el 

objetivo planteado en el Plan Maestro del NAICM 

de consolidarse como un Hub logístico de carga 

aérea.

Dicho servicio se dividió en las siguientes tareas:

•	 Proceso de consulta a los grupos de interés y a 

las autoridades involucradas en el comercio ex-

terior del aeropuerto: se llevaron a cabo reunio-

nes, talleres y sesiones de trabajo para incor-

porar sus requerimientos.

•	 Evaluación financiera, modelo de negocio de la 

NTCA y esquema de participación público-pri-

vada: se revisó el marco tarifario actual en el 

AICM y se definieron esquemas según el grado 

de involucramiento de GACM, esto siempre 

bajo la observancia de la regulación vigente, la 

estrategia global, el modelo de negocio del 

NAICM y un benchmark de mejores prácticas 

de carga en aeropuertos internacionales.

•	 Incorporación de requerimientos de los grupos 

de interés y desarrollo del documento de defi-

nición de proyecto de la NTCA; con base en la 

información obtenida en el proceso de consulta 

y en los resultados del modelo de negocio, se 

elaboró el “Documento de definición de pro-

yecto”, en el que se desarrolló el 10% del dise-

ño de las instalaciones. Asimismo, se revisaron 

las bases estratégicas de los centros logísticos 

de segunda y tercera línea (edificios adminis-

trativos y de servicios adicionales), incluyendo 

el análisis de ubicación, oferta y función dentro 

de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM), así como su rol dentro del tejido lo-

gístico y económico de la región.

•	 Plan de Implementación: se desarrolló un cro-

nograma que incluyó la ruta crítica y los hitos 

necesarios para la materialización de la NTCA 

el día de apertura del NAICM.

Como resultado del trabajo conjunto de GACM 

con la industria y las autoridades aduanales, se di-

señó un nuevo modelo de operación y de negocio 

que busca acercar a la NTCA a las mejores prácti-

cas internacionales, en cumplimiento con la nor-

mativa del comercio exterior vigente. Este modelo 

es más eficiente y flexible y tiene el objetivo de 
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convertir al NAICM en el principal Hub de carga del 

país, con capacidad para procesar hasta dos millo-

nes de toneladas de carga al final de su primera 

fase, lo cual representa casi cuatro veces más, 

comparado con el movimiento de carga aérea que 

el actual AICM tuvo en 2017.

La NTCA se ajustará a la tendencia del movi-

miento de carga del país, que en los últimos años 

ha mostrado un crecimiento dinámico al incremen-

tarse a una tasa de 6% promedio anual durante el 

periodo 2013-2017.2

Plan Maestro de Ciudad 
Aeropuerto

Desde su anuncio, el proyecto del NAICM conside-

ró el desarrollo de una Ciudad Aeropuerto (CA) en 

una extensión aproximada de 928 ha dentro del 

polígono localizado al sur del Edificio Terminal y 

adyacente a la autopista Peñón-Texcoco, con el 

objetivo de apoyar las operaciones aeronáuticas, 

logísticas y comerciales del aeropuerto, así como 

el desarrollo y crecimiento planificado de la región 

oriente del Valle de México.

Por ello, en el segundo semestre de 2016 se 

llevó a cabo el proceso licitatorio para elaborar el 

estudio denominado “Plan Maestro de Ciudad Ae-

ropuerto” (PMCA). En octubre del mismo año se 

adjudicó el contrato respectivo al consorcio for-

mado por IDOM-Santamarina y Steta (IDOM). 

Destacan los siguientes avances en 2017:

•	 Elaboración de un diagnóstico en materia am-

biental, sociopolítica, económica, de conectividad 

y de mercado de la zona aledaña a la Ciudad Ae-

ropuerto, el cual delimitó su extensión y área de 

influencia. Asimismo, se elaboró un estudio de 

aeropuertos con características similares a la 

Ciudad Aeropuerto del NAICM, con la finalidad de 

analizar su configuración espacial, usos de suelo, 

conectividad y movilidad, entre otros aspectos.

2  Fuente: Estadística Operacional de Aeropuertos. Dirección Ge-
neral de Aeronáutica Civil, SCT.

•	 Desarrollo del diseño y evaluación de cuatro al-

ternativas conceptuales para la CA, en donde los 

criterios de evaluación de las alternativas fueron 

los siguientes: beneficios en aprovechamiento y 

accesibilidad, generación de nexos con el NAICM 

y sus alrededores, mayor capacidad para un cre-

cimiento sustentable, uso de tecnologías innova-

doras y mayor rentabilidad financiera.

•	 Desarrollo del modelo de negocios para la CA, 

el cual estableció las inversiones en bienes ca-

pitales (CAPEX), gastos operacionales (OPEX), 

ingresos potenciales, así como los procesos bá-

sicos para el establecimiento del modelo de 

gestión, entre otros aspectos.

•	 Diseño conceptual que indica los distintos usos 

que se desarrollarán en la CA, entre los que des-

tacan: hoteles, oficinas del sector aeronáutico, 

parques logísticos de alto valor añadido y equi-

pamientos regionales, como museos y parques.

Los trabajos tuvieron un alto parcial en su desarro-

llo con el fin de realizar los análisis de alternativas 

de accesos a la Ciudad Aeroportuaria, por modifi-

caciones requeridas al Plan Maestro.

Se tiene previsto que, durante 2018, el desa-

rrollador del PMCA (IDOM) elabore la última etapa 

de los trabajos considerados, la cual definirá los 

usos, los requerimientos de infraestructura y las 

estrategias de implementación para el adecuado 

desarrollo de la CA del NAICM.

Plan Maestro de 
Sostenibilidad

En septiembre de 2016 se firmó el Acuerdo de 

Aportación entre el Gobierno de Estados Unidos 

de América, a través de la Agencia de los Estados 

Unidos del Comercio y Desarrollo (USTDA, por sus 

siglas en inglés) y GACM, en el que se establecie-

ron las condiciones de asistencia técnica destinada 

al Plan Maestro de Sostenibilidad del NAICM. 

La elaboración de estos trabajos se adjudicó a 

la empresa ARUP Latin America, de mutuo acuer-

do entre las partes, en enero de 2017.
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En este contexto, durante 2017 se realizó una 

revisión de estudios y análisis existentes, como el 

Plan Maestro del NAICM, objetivos LEED3, progra-

ma hídrico, programas sociales, datos económicos 

e información relacionada con el actual AICM, para 

sentar las bases del Plan de Sostenibilidad.

Asimismo, se realizó una revisión exhaustiva 

de leyes, regulaciones y demás normativa aplica-

ble con el fin de adaptar e integrar referentes inter-

nacionales de sostenibilidad aeroportuaria dentro 

del contexto nacional. 

Como parte del alcance de los trabajos, se de-

sarrollan las siguientes actividades:

•	 Definición de resiliencia para el desarrollo del 

NAICM.

•	 Diagnóstico y propuesta de áreas de oportuni-

dad con base en la Manifestación de Impacto 

Ambiental (MIA).

•	 Modelos conceptuales.

•	 Indicadores clave de desempeño con base en 

metas estratégicas, áreas de enfoque, Misión y 

Visión.

3 LEED: Leadership in Energy & Environmental Design, es un siste-
ma de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el 
Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green 
building Council).

•	 Plan de Manejo Sustentable y de Evaluación del 

Desempeño para monitorear el progreso de la 

implementación de las iniciativas.

•	 Panel de control digital en materia de sustenta-

bilidad.

•	 Plan de comunicaciones.

Al cierre de 2017, con el apoyo del AICM, se desa-

rrolló una línea base; asimismo, se compiló y desa-

rrolló información de planes y estudios existentes, 

relacionados con los siguientes temas: agua, me-

dio ambiente (LEED, flora, fauna y MIA), energía y 

tratamiento de residuos, entre otros. A la par, se 

estableció la Misión y Visión del NAICM, así como 

el compendio de áreas de enfoque en términos de 

sostenibilidad, los cuales derivaron en una serie de 

líneas de acción en materia económica, política y 

ambiental.

Actualmente se desarrollan indicadores clave 

de desempeño que servirán para la evaluación y 

medición del cumplimiento de metas estratégicas.

Se tiene previsto que el estudio (reporte final y 

plataforma digital) sean finalizados durante el se-

gundo trimestre de 2018.
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VINCULACIóN INSTITUCIONAL  
Y RELACIóN CON LOS gRUPOS 
DE INTERéS

Con el propósito de consolidar al NAICM 

como centro de desarrollo económico y 

social en el país, la responsabilidad princi-

pal en materia de Vinculación Institucional es inci-

dir en el diseño y la implementación de planes para 

la entrada en operación del NAICM mediante la 

producción y el intercambio de información opor-

tuna, el afianzamiento de relaciones constructivas 

con grupos de interés y la instauración de sinergias 

con los usuarios del proyecto. Para cumplir con di-

cha responsabilidad, durante el 2017 se trabajó  

con los grupos de interés desde tres frentes: 

1. Coordinación entre las áreas internas de GACM 

y grupos de interés.

2. Establecimiento de alianzas estratégicas con 

los grupos de interés.

3. Generación de información para la toma de de-

cisiones y propuestas de mejora.

Las actividades del trabajo realizado en el año 

y los logros en cada tema se describen a conti-

nuación.

ACTUALIZACIóN DEL PLAN 
MAESTRO DEL NAICM

Una parte fundamental de la actualización del Plan 

Maestro del NAICM consistió en presentar las dis-

tintas fases del proyecto ante los grupos de inte-

rés para garantizar la funcionalidad del proyecto y 

su alineación con las necesidades reales de los 

próximos usuarios del NAICM.

Para ello, se realizaron 38 mesas de trabajo 

con aerolíneas, agencias gubernamentales, pres-

tadores de servicios y otros actores involucrados a 

fin de conocer su operación actual e incluir sus re-

querimientos en el proyecto.

En 2017 los avances más importantes fueron:

•	 Actualización de los pronósticos de demanda 

del NAICM (pasajeros, carga, operaciones, día 

de diseño y hora pico), con la participación de 

las aerolíneas nacionales e internacionales y 

del actual operador aeroportuario del AICM.
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•	 Ajuste de los requerimientos del aeródromo, 

del Edificio Terminal, vialidades, estaciona-

mientos e instalaciones de apoyo del NAICM. 

•	 Acuerdo con agencias gubernamentales res-

pecto de los espacios asignados para su opera-

ción dentro del Campus Sureste. 

•	 Redimensionamiento y reubicación de espacios 

de infraestructura de soporte en el Campus Su-

reste como consecuencia de los cambios en el 

área de este polígono.

ELAbORACIóN DEL PLAN 
MAESTRO DE LA TERMINAL 
DE CARgA

Para determinar el modelo de negocio y de opera-

ción de la Terminal de Carga, se incorporó en el 

Plan Maestro de la Terminal de Carga la experien-

cia de diversos grupos de interés en su diseño y 

definición.

Por lo anterior, durante 2017 se celebraron 28 

reuniones con la autoridad en materia de aduanas, 

aerolíneas de carga, almacenes fiscalizados y 

agentes aduanales, entre otros. Como resultado, 

se obtuvo un nuevo modelo de operación y de ne-

gocios que permitirá que la Terminal de Carga se 

convierta en el Hub más importante de su tipo en 

América, y el cual funcionará con base en las mejo-

res prácticas internacionales. 

A su vez, este nuevo diseño conceptual atende-

rá los requerimientos más importantes de los gru-

pos de interés asociados al tema: 

•	 Ubicación de la carga nacional e internacional 

dentro de un mismo centro de carga aérea. 

•	 Mejora del proceso aduanal y optimización de 

otros procesos para reducir los tiempos de es-

pera. 

•	 Creación del área de segunda línea (servicios) 

para facilitar y hacer más eficiente las opera-

ciones de la carga aérea.

•	 Incorporación de nuevas tecnologías para au-

mentar la productividad.

AVANCES A LOS PROYECTOS 
DEL LADO AIRE

Durante el año se tuvieron 24 mesas de trabajo 

con diversos grupos de interés que generaron 

avances importantes en los proyectos de Lado 

Aire, a cargo del Ingeniero Civil Maestro (ICM). 

Como resultado de dichos acercamientos, los 

avances más sustanciales fueron los siguientes:

•	 Se acordó en conjunto con Seneam la definición 

de los principales sistemas de ayudas a la nave-

gación y ayudas visuales en pistas.

•	 Se establecieron las capacidades, los requeri-

mientos técnicos y el diseño ejecutivo de la 

Terminal y Red de combustibles, en conjunto 

con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

•	 Se definieron los requerimientos técnicos y el 

desarrollo del diseño ejecutivo de la Red de Dis-

tribución Eléctrica y de las subestaciones. 

•	 Se concluyó el diseño conceptual de la infraes-

tructura de servicios para Ciudad Aeropuerto y 

Campus Sureste.

•	 Se finalizó el Estudio de Tráfico al norte y al sur 

del Edificio Terminal y dentro del Campus Su-

reste.

VINCULACIóN EN EL 
DESARROLLO DE LOS DISEñOS 
DEL CENTRO DE CONTROL DE 
ÁREA Y ÁREA FRONTAL DEL 
EDIFICIO TERMINAL

Se realizaron diez reuniones con Seneam, AICM, 

agencias gubernamentales y prestadores de servi-

cios que permitirán la conclusión del diseño ejecu-

tivo del Centro de Control de Área y Área Frontal 

del Edificio Terminal.

Los resultados más importantes de dichas reu-

niones fueron:

•	 Establecimiento de las principales amenazas, 

riesgos de explosivos y criterios de desempeño 

para el Edificio Terminal y el Área Frontal.
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•	 Inicio del análisis para incorporar al diseño del 

Edificio Terminal los nuevos requerimientos de 

espacios y equipamiento del Instituto Nacional 

de Migración (INM), el Servicio de Administra-

ción Tributaria (SAT), el Servicio Nacional de Sa-

nidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Se-

nasica) y la Policía Federal (PF), como resultado 

de las modificaciones a los procesos de inspec-

ción de estas dependencias gubernamentales.

•	 Conclusión de una primera propuesta de dise-

ño a detalle del Centro de Control de Área. 

AVANCES EN EL DESARROLLO 
DEL CAMPUS SURESTE

El Plan Maestro del NAICM reserva una superficie 

de 406 ha en el extremo sureste del polígono que 

albergará las instalaciones para la operación de la 

aviación gubernamental de gran importancia y va-

lor estratégico, entre las que se encuentran el 

Hangar Presidencial y los hangares, edificaciones y 

plataformas para las fuerzas armadas y de seguri-

dad pública del país. 

Para el desarrollo del Campus Sureste y para 

asegurar su adecuada operación en la fecha de 

apertura, son necesarios acercamientos y nego-

ciaciones con los organismos que se encontrarán 

en este espacio.

Durante 2017, se tuvieron 44 reuniones. Los 

avances que destacaron fueron:

•	 Definición de los espacios asignados a las agen-

cias gubernamentales.

•	 Definición de la ubicación y dimensión de las 

plataformas de cada entidad.

•	 Definición de los alcances del Acuerdo de Cola-

boración entre los actores.

VINCULACIóN CON 
AEROLÍNEAS

Con el propósito de generar un dialogo efectivo 

entre las aerolíneas nacionales e internacionales y 

GACM, se creó el Comité Consultivo de Aeropuer-

tos en coordinación con la Asociación Internacio-

nal de Transportes Aéreos (IATA, por sus siglas en 

inglés) y la Cámara Nacional de Aerotransportes 

(CANAERO) a fin de garantizar la funcionalidad y 

la adopción de mejores prácticas en los diversos 

elementos que integran el NAICM.

El ACC efectuó dos sesiones con una participa-

ción de 16 aerolíneas por evento. En dichas reunio-

nes, GACM estuvo encargado de presentar distin-

tos temas asociados al desarrollo del NAICM para 

el análisis y retroalimentación por parte de la in-

dustria, que derivaron en mejoras a los planes 

maestros del NAICM y de Carga, así como en los 

diseños del Arquitecto Maestro y del Ingeniero Ci-

vil Maestro.
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PLANEACIóN 
DE LA TRANSICIóN-ORAT

La Planeación de la Transición (Operational 

Readiness, Activation and Transition, ORAT) 

se propone llevar a cabo, de una manera efi-

caz, eficiente y coordinada con los distintos grupos 

de interés, el traspaso de operaciones del AICM y 

una parte de la base Aérea de Santa Lucía al NAICM. 

Al respecto, se determinaron algunos componen-

tes que se incluirán en el plan, tales como el Integra-

dor Maestro de Sistemas y el Plan Maestro de Se-

guridad, los cuales fueron trabajados durante 2017 

por la Subdirección de Planeación de la Transición.

INTEgRADOR MAESTRO 
DE SISTEMAS

El proyecto requiere de la figura de un Integrador 

Maestro de Sistemas (IMS), responsable de la ad-

quisición, suministro, instalación, integración, 

coordinación, mantenimiento y puesta en marcha 

de los elementos de tecnología, sistemas y com-

ponentes auxiliares asociados que requiere el ae-

ropuerto para realizar sus operaciones.

La utilización de un IMS se encuentra dentro de 

las mejores prácticas, pues esta estrategia ha sido 

empleada en otros aeropuertos comparables con 

el fin de asegurar que los servicios en todo el sitio 

sean compatibles y consistentes. Lo anterior redu-

ce el riesgo asociado con la entrega de soluciones 

tecnológicas para todo el sitio y el mantenimiento 

de los sistemas a largo plazo.  

Como parte del proceso, se tiene previsto con-

tratar la figura de un Consolidador de Sistemas 

Independiente (CSI), el cual desarrollará documen-

tos de diseño, preparará los Términos de Referen-

cia para el IMS y, una vez contratado, asumirá el rol 

de los Servicios de Administración.

Entre los alcances que tendrá la gestión de Sis-

temas Especiales, se consideran los siguientes:

•	 Elaborar una lista inicial de sistemas que re-

quieren integración.

•	 Realizar una propuesta de integración de los 

sistemas faltantes.

•	 Establecer la documentación y especificacio-

nes para la contratación del IMS.
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•	 Interactuar con los grupos de interés.

•	 Verificar la implementación y revisión de inter-

faces del IMS.

•	 Supervisar el desempeño y las pruebas de ORAT.

El NAICM contará con más de 50 sistemas para 

su operación cotidiana, donde el IMS se encargará 

de adquirir, colocar, operar y mantener dichos sis-

temas para garantizar la viabilidad de la operación.

En 2017 la Gerencia del Proyecto elaboró la lis-

ta de los sistemas requeridos y se tiene programa-

do iniciar el proceso licitatorio del CSI en el primer 

trimestre de 2018.

PLAN MAESTRO DE SEgURIDAD 

El Plan Maestro de Seguridad (PMS) guiará el desa-

rrollo y la dirección del proyecto del NAICM en ma-

teria de seguridad, de manera consistente con el 

Plan Maestro del NAICM. 

El PMS incluirá medidas y procedimientos de 

operación que garanticen la seguridad de los pasa-

jeros, del equipaje y de la infraestructura del 

NAICM, así como las medidas de seguridad que 

deberán aplicarse en caso de que se presente cual-

quier tipo de siniestro. Estas medidas se estable-

cen con base en evaluaciones de riesgo y de acuer-

do con los estándares internacionales.



N u e vo  A e r o p u e r to  I N t e r N Ac I o N A l  d e  l A  c I u d A d  d e  M é x I co .  I N F O R M E  a N u a l  2 0 1 7

33

El PMS debe cumplir con regulaciones na cio-

nales e internacionales que incluyen visión es tra    -

té gica, operaciones técnicas, desarrollo de capaci-

dades y soporte tecnológico de sistemas y 

comu nicaciones. 

Durante 2017 se establecieron los siguientes 

elementos para elaborar la estrategia de seguridad:

•	 Revisión de la información existente en materia 

de seguridad para la fase de operación del 

NAICM desarrollada por los responsables del 

diseño del proyecto, así como por la Gerencia 

del Proyecto.

•	 Identificación de los principales riesgos en ma-

teria de seguridad y sus escenarios de miti-

gación.

•	 Definición de elementos relevantes para elabo-

rar la estrategia de seguridad.

•	 Análisis de las posibles necesidades de los gru-

pos de interés responsables de la operación del 

NAICM en materia de seguridad aeroportuaria.

•	 Términos de Referencia para contratar al con-

sultor que se hará responsable del desarrollo 

del PMS.
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SEgUIMIENTO Y CONTROL

En esta materia, GACM establece los meca-

nismos para el seguimiento y control de los 

programas, planes, proyectos especiales y, 

en su caso, acuerdos del Consejo de Administra-

ción, para detectar posibles desviaciones y hacer 

los ajustes necesarios, así como generar un Siste-

ma de Administración por Objetivos y Metas con 

la finalidad de evaluar de manera periódica a las 

direcciones corporativas de GACM, lo que implica 

el seguimiento del desempeño y la coordinación de 

los mecanismos de mitigación. 

CONDUCCIóN PROACTIVA DEL 
PROgRAMA ESTRATégICO

Derivado de la actualización del Manual de Organi-

zación General de GACM, la Subdirección de Segui-

miento y Control asumió las funciones relaciona-

das con la conducción proactiva del Programa 

Estratégico, en coordinación con las unidades ad-

ministrativas de GACM, incluyendo el monitoreo 

de actividades y el escalonamiento de temas clave. 

Dicho proceso implica la implementación de 

una estrategia de seguimiento del desempeño y 

de coordinación de los mecanismos de mitigación, 

incluyendo la ejecución de un proceso de análisis 

que abarca el monitoreo, la detección de desvia-

ciones al cronograma, el análisis de información, la 

evaluación de impactos potenciales en el proyecto 

y la elaboración de recomendaciones y acciones de 

mitigación, así como la emisión de reportes acerca 

del desempeño general del proyecto.

Principales avances en 2017:

•	 Definición, junto con la Gerencia del Proyecto, 

de las alertas y acciones de mitigación para las 

actividades dentro de la Ruta Crítica del pro-

yecto. 

•	 Análisis y coordinación de las medidas de miti-

gación para los desfases detectados. 

•	 Detección de oportunidades para optimizar 

costos y tiempos de ejecución, con las unida-

des administrativas de GACM y la Gerencia del 

Proyecto.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIóN 
POR ObJETIVOS Y METAS DEL 
NAICM

En 2017 GACM diseñó e implementó el Sistema 

de Administración por Objetivos y Metas,4 meca-

nismo integral que provee de información periódi-

ca referente al avance del proyecto del NAICM y al 

desempeño institucional de GACM. El sistema con-

tribuye a que GACM se desempeñe y gestione 

bajo los valores institucionales de responsabilidad, 

comunicación clara, eficiencia, transparencia, tra-

bajo en equipo e integridad.

 El sistema operó mediante el seguimiento de 

31 metas (Figura 7) alineadas a los objetivos es-

tratégicos del NAICM establecidos en el Programa 

Estratégico Institucional y agrupadas en ocho 

componentes principales. Los primeros tres co-

rresponden a los componentes de Diseño, Estrate-

gia de Contratación y Ejecución de Obra, desarro-

llados para medir el progreso de la cadena de valor 

del proyecto, con una meta establecida para cada 

frente de trabajo con actividad durante 2017. Los 

otros cinco componentes se diseñaron para valo-

rar el desempeño en las actividades estratégicas 

de GACM: planeación, finanzas, transparencia, co-

municación y medio ambiente.

Ventajas del sistema:

•	 Monitorea oportunamente el avance del pro-

yecto, así como las acciones realizadas por las 

unidades administrativas que integran GACM.

•	 Proporciona información sobre los avances de 

cada una de las etapas que componen el proce-

so de habilitación del NAICM: diseño, contrata-

ción y ejecución de obra.

•	 Genera información pertinente para la toma de 

decisiones. 

•	 Fomenta una planeación participativa con las 

unidades administrativas que integran GACM.

4  En cumplimiento con las disposiciones establecidas  en el artí-
culo 17 de la Ley de Planeación, en la Ley Federal de las Entida-
des Paraestatales en su artículo 48, en el Reglamento de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 31, y en el Ma-
nual General de Organización de GACM.

•	 Presenta de manera precisa el estado actual 

del proyecto y el desempeño de GACM.

•	 Genera incentivos positivos para la rendición 

de cuentas.

El sistema está actualmente en operación y ad-

vierte, para los años próximos, oportunidades de 

mejora en cuanto a la medición en el avance de 

construcción y operación del NAICM. Asimismo, 

en el corto y mediano plazo, permitirá fortalecer 

los mecanismos y las herramientas para un segui-

miento oportuno del avance del proyecto, así 

como del logro de objetivos y metas de GACM.

 

CRONOgRAMA DE TRAbAJO Y 
RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO

Las direcciones corporativas de GACM, en coordi-

nación con la Gerencia del Proyecto, desarrollan y 

actualizan de manera continua el Cronograma de 

Trabajo. Éste registra el total de actividades que 

abarcan la construcción y la puesta en operación 

del NAICM. Asimismo, contiene la duración, las fe-

chas de inicio y término, a los responsables y la 

identificación de actividades precedentes y subse-

cuentes. 

El desarrollo del Cronograma de Trabajo permi-

te la identificación de la Ruta Crítica del Proyecto, 

la cual contiene aquellas actividades necesarias 

para que el proyecto no se retrase.

La información contenida en el Cronograma de 

Trabajo y la Ruta Crítica proviene de la estrategia 

de empaquetamiento para la licitación y de la eje-

cución de obras del proyecto. 

El Cronograma de Trabajo y la Ruta Crítica re-

quieren:  

•	 Revisión constante de los avances logrados

•	 Evaluación de los resultados en comparación 

con la programación base

•	 Identificación de hitos del proyecto

•	 Definición de escenarios y estrategias alterna-

tivas, así como de mitigación para contener po-

sibles riesgos



N u e vo  A e r o p u e r to  I N t e r N Ac I o N A l  d e  l A  c I u d A d  d e  M é x I co .  I N F O R M E  a N u a l  2 0 1 7

37

Figura 7: Estructura del Sistema 2017

Sistema de Administración por objetivos y metas de GACM

MECANISMO DE SEGuIMIENTO PArA PrOVEEr PErIóDICAMENTE DE INFOrMACIóN ACTuALIzADA  
SObrE EL AVANCE DEL PrOyECTO DEL NAICM y DESEMPEñO INSTITuCIOINAL DE GACM

Monitorea oportunamente el avance del 
Proyecto del NAICM y las acciones realizadas 
por las unidades Administrativas de GACM.

Fomenta una planeación participativa entre 
las unidades Administrativas que integran 

GACM.

Proporciona información sobre los avances de 
cada una de las etapas que componen el 

proceso de habilitación del NAICM.

Presenta de manera precisa el estado actual 
del Proyecto y desempeño de GACM.

Genera información 
oportuna para la toma de 

decisiones.

Genera incentivos positivos 
para la rendición de 

Cuentas.

VEnTAjAS

MISIón/VISIón Programa 
Estratégico 

Institucional

18 ObJETIVOS 
ESTrATÉGICOS

PLAnEACIón AnUAL

RESULTADOS 2017

Componentes Transversales
(10 metas)

Componentes no. metas
Planeación 3
Financiero 2
Comunicación 1
Medio ambiente 1
Transparencia 3

Cadena de Valor del Proyecto
(21 metas)

Componentes no. metas
Diseño 7
Estrategia de Contratación 8
Ejecución de Obra 6

31
metas

8

(25.8%)

(3.23%) 1

22

(70.97%)
resultado de acuerdo con la meta

resultado por encima de la meta

resultado por debajo de la meta
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El análisis del cronograma tiene como propósi-

to verificar su consistencia y vigencia. Para ello se 

contrasta la secuencia lógica establecida en el do-

cumento con la información recabada a través de 

otros canales, incluyendo reuniones con actores 

relevantes y la validación de información por parte 

del responsable directo de cada actividad.

Principales avances en 2017:

•	 Valoración de los entregables asociados a las 

actualizaciones del Cronograma Maestro y 

Ruta Crítica en conjunto con la Gerencia del 

Proyecto. 

•	 Detección y corrección de inconsistencias iden-

tificadas en el Cronograma. 

•	 Análisis del impacto de la actualización de acti-

vidades dentro de la Ruta Crítica. 

•	 Identificación de potenciales interferencias o 

impactos.

TAbLERO DE CONTROL

El Tablero de Control de GACM es una herramien-

ta que contiene información útil, actualizada y fia-

ble del proyecto para facilitar la toma de decisio-

nes ejecutivas. La Figura 8 muestra los principales 

elementos contenidos en el tablero.

Principales avances en 2017:

•	 Trabajo en conjunto con la Gerencia del Pro-

yecto a fin de contar con un Tablero de Control 

para el Proyecto del NAICM. 

•	 Establecimiento de requerimientos de informa-

ción para la toma de decisiones, Indicadores 

Clave de Desempeño (Key Performance Index-

KPI) del avance físico, financiero y de planea-

ción, así como la generación de los reportes 

necesarios para su operación. 

Figura 8 Tablero de Control de GACM

Controlar las desviaciones del Proyecto mediante 
emisión de alertas y propuestas de mitigación.

• Objetivos y metas de cada actividad programada.
• Hitos del proyecto y su estatus.
• Procesos licitatorios.
• Foto-galería y videos  

de avance de obra.

Monitoreo de las métricas relevante del Proyecto.

• Relación de actividades programadas y finalizadas.
• Indicadores de los hitos del proyecto.
• Indicador de desempeño en costos (CPI).
• Indicador de desempeño en tiempo (SPI).

Previsión y mitigación de los riesgos estratégicos 
y operacionales del proyecto.

• Registro de riesgos.
• Reportes de seguimiento semanales.
• Diagramas para análisis de tiempos,  

costos y alcances.

Monitoreo de la estructura financiera del Proyecto.

• Presupuesto asignado para obras y servicios.
• Registro del avance financiero.
• Proyecciones sobre requerimientos presupuestales 

estimados.
• Montos pagados y comprometidos.

Seguimiento de las actividades del Proyecto

Herramienta que contiene información útil, 
actualizada y fiable del Proyecto para facilitar 

la toma de decisiones ejecutivas

Indicadores clave de desempeño

Herramientas de seguimiento y evaluación de riesgos Indicadores financieros

$
$
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DISEñO DEL LADO TIERRA  
(ARqUITECTO MAESTRO)

El desarrollo de los elementos de lo que se 

denomina el Lado Tierra abarca el Edificio 

Terminal, la Torre de Control, el Centro de 

Control de Área, los estacionamientos, el Centro 

Intermodal de Transporte Terrestre y los caminos 

de acceso.

Para realizar este diseño se contrató al consor-

cio conformado por Foster+Partners y FREE como 

Arquitecto Maestro. El primero, reconocido como 

el mejor arquitecto de aeropuertos del mundo, con 

más de 48 años de trayectoria, 650 premios inter-

nacionales y experiencia en el desarrollo arquitec-

tónico de los aeropuertos de Hong Kong, beijing, 

Kuwait y Panamá. El segundo, uno de los arquitec-

tos mexicanos más reconocidos tanto a nivel na-

cional como internacional.
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Área terminal

área Frontal de acceso a la terminal

El Área Frontal (AF) del Lado Tierra es el espacio 

entre el Centro Intermodal de Transporte Terres-

tre (CITT) y el Edificio Terminal. El AF se divide en 

tres espacios principales:

1. Área de llegadas y salidas, en donde se conser-

va el estilo arquitectónico del Edificio Terminal 

para lograr continuidad espacial y visual.

2. Área de las vialidades que conectan a la Ciudad 

de México.

3. Área de servicio que corresponde a las zonas y 

vialidades que comunican directamente con las 

áreas operativas del Edificio Terminal y permi-

ten una comunicación directa con la platafor-

ma y áreas de soporte.

Durante 2017 el Arquitecto Maestro:

•	 Entregó el plan de trabajo detallado para el 

proyecto de Caminos de Acceso y Área Frontal.

•	 Revisó las características preliminares que po-

drían ser utilizadas para la estación del Metro 

del NAICM (con la opinión del STC Metro).

•	 Hizo entrega formal del diseño esquemático, el 

diseño a detalle y el Proyecto Ejecutivo.

Vialidades de acceso, Estación en 
superficie (sur), Controles de acceso 
y Casetas de seguridad Lado aire/
Lado tierra

El diseño incluye estacionamientos al aire libre 

como complemento del CITT, para ser usados por 

taxis, vehículos de empleados y vehículos de larga 

estancia. 

Durante 2017 se entregaron el diseño esque-

mático, el diseño a detalle y el Proyecto Ejecutivo. 

Se revisó el paquete para considerar los requeri-

mientos en la demanda de estacionamientos, 

acorde con la actualización del Plan Maestro.

 

Centro intermodal de transporte 
terrestre (Citt)

El CITT es el edificio que integra los diferentes me-

dios de transporte terrestre al Edificio Terminal, 

como vehículos particulares, taxis, transporte pri-

vado, autobuses, Metrobús, tren rápido y el Metro, 
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con el fin de realizar de manera eficaz la operación 

de transferencia entre el transporte terrestre y el 

aéreo. Su solución arquitectónica ubicará dichas 

funciones bajo una misma cubierta.

Durante el proceso licitatorio, por cuestiones 

de ingeniería de valor, requerimientos y observa-

ciones de los licitantes, se actualizaron las especi-

ficaciones de tecnologías, luminarias y catálogo de 

conceptos. No obstante, el paquete no tuvo ade-

cuaciones adicionales para las nuevas bases de li-

citación.

Este paquete recibió una serie de actualizacio-

nes enfocadas a optimizar su capacidad de servi-

cio mediante la inclusión de un tren de pasajeros.

Campus Sureste

Centro de Control de área (CCa)

En el CCA se realizarán las funciones de navega-

ción del tráfico aéreo y control de vuelos dentro 

del territorio nacional. 

El CCA será la mayor infraestructura de su tipo 

en toda América Latina, contará con la certifica-

ción LEED Gold y cumplirá la normatividad nacional 

e internacional aplicable. 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 

Mexicano (Seneam) será el usuario final de la in-

fraestructura, ocupando una superficie total bruta 

de aproximadamente 26,000  m2, dentro de una 

superficie de construcción cercana a los 11,250 m2, 

y contará con cinco cuartos de instalaciones, ocho 

cuartos para técnicos, y dos centros de datos.

En 2017 se avanzó en el diseño esquemático y 

en el Proyecto Ejecutivo.
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DISEñO DEL LADO AIRE  
(INgENIERO CIVIL MAESTRO)

El diseño del Lado Aire del NAICM considera 

todos los elementos de diseño y de ingenie-

ría de detalle de las pistas de aterrizaje, ca-

lles de rodaje, plataformas y ayudas visuales. Para 

realizar este diseño, en febrero de 2015 GACM 

contrató al consorcio TASANA, conformado por 

las empresas mexicanas TADCO y SAGMA, así 

como por la holandesa Netherlands Airport Con-

sultants (NACO), como el Ingeniero Civil Maestro 

(ICM) para el diseño del Lado Aire del NAICM, cu-

yas empresas cuentan con experiencia en el desa-

rrollo de más de 500 aeropuertos a nivel mundial.

Los trabajos del ICM consisten en la elabora-

ción del Proyecto Ejecutivo para el diseño de la 

parte aeronáutica de pistas, calles de rodaje, pla-

taformas, áreas para el mantenimiento de aerona-

ves y ayudas visuales para la navegación, entre 

otros.

Pistas y plataformas

Pista 6 y calles de rodaje

El alcance del paquete incluye pavimentos para la 

pista, calle de rodaje y plataforma comercial com-

prendida en el área delimitada. 

Las actividades de construcción comprenden lo 

siguiente:

•	 Levantamiento topográfico, limpieza y des-

monte.

•	 Sistema de monitoreo de asentamiento.

•	 Sobrecarga (incluye remoción).

•	 Colocación de la capa niveladora de tezontle.

•	 Construcción de los pavimentos del Lado Aire 

para pistas y calle de rodaje.

Durante 2017 se obtuvieron los siguientes avan-

ces respecto del diseño de este paquete:

•	 El Proyecto Ejecutivo fue entregado y aprobado 

de conformidad con los alcances del contrato.
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•	 Derivado de la actualización del Plan Maestro 

2017, el Planeador Maestro recomendó modifi-

car el diseño de la pista para que el rodaje pro-

yectado en el lado oriente cambiara al lado po-

niente, con la finalidad de mejorar la operación 

de la misma. Lo anterior, derivado del incremen-

to en las operaciones comerciales que tendrá la 

pista y de la ubicación de la barda perimetral.

•	 Se realizaron adecuaciones de ingeniería de va-

lor, las cuales se encuentran en proceso de con-

ciliación.

•	 Por medio del monitoreo geotécnico y del mé-

todo observacional, se realiza el seguimiento 

del progreso del comportamiento del suelo du-

rante las obras de construcción.

Plataformas

El alcance de este paquete establece la construc-

ción de pavimentos del Lado Aire de las platafor-

mas, e incluye la mejora de suelos para la platafor-

ma comercial y las obras civiles de todas las 

plataformas.

Este paquete utilizará la aplicación del sistema 

de vacío para el mejoramiento del suelo de las pla-

taformas comerciales. Para las plataformas sateli-

tal, de carga y del hangar de mantenimiento, se 

utiliza la técnica de precarga por los contratistas 

de las pistas 2 y 3.

Para el mejoramiento del suelo en plataformas 

comerciales, los elementos principales incluyen:

•	 Instalación del sistema de consolidación por vacío.

•	 Apagado del sistema de vacío y retiro de la 

capa de sobrecarga.

Para el pavimento en plataformas, los elementos 

principales incluyen:

•	 Levantamiento y monitoreo topográfico del 

trabajo de la plataforma.

•	 Capa de nivelación de tezontle.

•	 Sistema de drenaje pluvial.

•	 Retiro de sobrecarga.

•	 Almacenamiento de material retirado para reu-

tilizarse en la construcción del pavimento.

•	 Construcción de pavimento de las calles de ro-

daje y plataformas.

En 2017 el Proyecto Ejecutivo del paquete fue en-

tregado y aprobado. 

Para acelerar el desarrollo de los trabajos en la 

zona de plataformas se determinó asignar la pre-

carga de las mismas a los contratistas de las pistas 

2 y 3.

Para esta acción fue necesario dividir el diseño 

del paquete en dos partes. Con ello se espera opti-

mizar el tiempo de desarrollo de las plataformas.

sistemas de ayudas visuales (aGL)

El alcance de este paquete incluye las luces aero-

náuticas en tierra (Aeronautical Ground Lighting-

AGL) y los sistemas de plataforma, así como la 

distribución de energía de las ayudas a la navega-

ción y del equipo meteorológico. 

Los elementos principales del paquete son:

•	 Equipos de AGL para la operación de las pistas 

2, 3 y 6, así como las calles de rodaje de cone-

xión y acceso para las áreas de estacionamien-

to de las aeronaves. 

•	 Sistema de control y monitoreo instalados en las 

subestaciones AGL, la Torre de Control y otras 

ubicaciones que permitirán al operador y al per-

sonal de mantenimiento realizar sus actividades.

•	 Instalaciones de los puestos remotos de las pla-

taformas comerciales, carga, mantenimiento, 

aviación general, helipuertos y plataforma militar.

•	 Iluminación de plataformas con proyectores y 

sistemas de guía visual para el frenado (Visual 

Docking Guidance System-VDGS) para la pla-

taforma comercial.

•	 Cableado de baja y media tensión.

Durante 2017 el Proyecto Ejecutivo del paquete 

fue entregado y aprobado.
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sistemas de ayudas a la navegación 
(naVaids)-iLs, dVor/dME y GBas

Este paquete de construcción se ejecutará en pa-

ralelo con otros paquetes relacionados, que inclu-

yen obra civil, ayudas visuales y sistemas de vigi-

lancia y meteorológicos relacionados con las pistas 

2, 3 y 6.

El usuario final de los elementos incluidos en 

este paquete será Seneam, mientras que la Direc-

ción General de Aeronáutica Civil (DGAC) será el 

regulador principal. 

Las actividades comprenden principalmente 

los siguientes elementos:

•	 Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS). 

•	 Radiofaro Omnidireccional de alta frecuencia 

(DVOR).

•	 Sistema de aumentación basado en tierra (GbAS). 

•	 Casetas de equipo y cimentaciones.

Se equipará a las pistas 2 y 3 con un ILS Categoría III 

y la pista 6 con Categoría I, pero actualizable a las 

categorías II y III en caso de ser necesario. 

El diseño procedimental concibe la intercepción 

del localizador de ILS a una distancia de hasta 40 

millas náuticas del umbral para las pistas paralelas 

3 y 6 del NAICM. Dicho nivel de cobertura contri-

buye a que las aeronaves ingresen con facilidad a 

la senda de aproximación y descenso.

Las especificaciones requieren de un equipo lo-

calizador de doble frecuencia de amplia apertura 

con equipo transmisor dual.

Un VOR Doppler o DVOR ofrece mayor resis-

tencia contra el deterioro de la exactitud de la se-

ñal en el espacio por reflexiones de los obstáculos 

situados en el ambiente de la instalación. La ubica-

ción destinada para la nueva instalación es cerca-

na al eje extendido de la pista 3 en el perímetro del 

área del aeropuerto. Las especificaciones requie-

ren de un equipo medidor de distancias (DME) om-

nidireccional.

El GbAS es un sistema que proporciona correc-

ciones diferenciales y el monitoreo de la integridad 

de los sistemas satelitales de navegación global en 

las cercanías del aeropuerto. El sistema GbAS pro-

duce alta precisión, disponibilidad e integridad ne-

cesaria para la Categoría I. Dos implementaciones 

de sistema GbAS están previstos, uno para aproxi-

maciones en dirección norte y otro para aproxima-

ciones en dirección sur. 

Para cumplir con las reglamentaciones interna-

cionales se requiere de un cuidado especial respec-

to de las cimentaciones de los receptores de refe-

rencia del GbAS y una antena de Transmisión de 

Datos (VDb). Para limitar las diferencias de asen-

tamiento entre las diversas ubicaciones del GbAS 

se situarán todos los receptores de referencia del 

GbAS y la antena VDb sobre pilotes de fricción.

En todas las etapas del proyecto se cuenta con 

la coordinación entre Seneam y la DGAC, con la fi-

nalidad de garantizar que la solución propuesta se 

ajuste a su propósito en todos los aspectos y para 

disponer de ubicaciones adecuadas para los equi-

pos fuera del sitio. Asimismo, su instalación se 

ajusta al cumplimiento de reglas, regulaciones y 

recomendaciones relevantes. 

El Proyecto Ejecutivo del paquete fue entrega-

do y aprobado.

Actualmente el paquete se encuentra en espe-

ra del resultado de pruebas de ILS para realizar las 

últimas modificaciones antes de su licitación.

naVaids-sistemas meteorológicos, 
de vigilancia y de control

Derivado de recomendaciones realizadas por  

Seneam, los sistemas responsables del manejo de 

control meteorológico, vigilancia y control se licita-

rán en cinco paquetes.

El primer paquete incluye los sistemas meteo-

rológicos, el cual se coordinará con los sistemas de 

la Torre de Control. Este paquete incluye los si-

guientes sistemas:

•	 Estación Meteorológica (AWOS) 

•	 Indicador de dirección de viento (WDI) 

•	 Alcance Visual en la Pista (RVR) 

•	 Celiómetro (CM) 
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•	 Detector de Tormentas Eléctricas 

•	 Radar Meteorológico Doppler para Aeropuer-

tos (TDWR) 

•	 Sistema de Procesamiento de Datos Meteoro-

lógicos y HMI

Los siguientes dos paquetes incluyen los sistemas 

de seguridad. El contratista deberá facilitar una in-

terfaz de telecomunicación con los sistemas aero-

náuticos de Seneam, instalados en:

•	 Centro de Control de Área 

•	 Torre de Control

Durante 2017 los Proyectos Ejecutivos de estos 

paquetes se encontraban en desarrollo por parte 

del ICM.

Red de Servicios

túneles de servicios y pasos a 
desnivel-sur 

Los pasos a desnivel sur tienen el objetivo de redu-

cir el tráfico en el nivel de vialidad para los autobu-

ses del aeropuerto, los camiones de alimentos y 

los vehículos de remolque.

Éstos se localizarán al norte del Edificio Termi-

nal y lo conectarán con el área entre pistas y plata-

formas, en la cual se ubicará la futura terminal sa-

télite mediante cuatro carriles para circulación de 

vehículos –dos por cada sentido, con una longitud 

de 1,394 m–. Las vialidades tendrán velocidades 

máximas de entre 35 y 40 kilómetros por hora y 

secciones abiertas. 

Los paralelos a los pasos a desnivel este y oes-

te se ubicarán hacia el oriente y el poniente de los 

túneles de servicio y permitirán alojar infraestruc-

tura complementaria en el interior del túnel, pro-

veerán de servicios al Edificio Terminal sin inte-

rrupción con otros elementos operativos del Lado 

Aire y permitirán la comunicación entre el Edificio 

Terminal y los CUP-A y CUP-b. 

Como parte del funcionamiento de los pasos a 

desnivel, están proyectadas diversas estructuras 

de apoyo, como una subestación eléctrica, cárca-

mos pluviales, cuartos técnicos y registros de co-

nexión al Edificio Terminal y la CUP-b. 

Durante la construcción, el contratista deberá 

realizar nivelaciones hasta que los movimientos 

diferidos se estabilicen, a fin de observar el com-

portamiento de las excavaciones y de las cimenta-

ciones, con el objetivo de prevenir daños a la cons-

trucción y a las diferentes instalaciones de servicios 

de los pasos a desnivel. Para ello se considerará la 

colocación de pilotes de fricción desplantados por 

debajo de la losa, con una longitud de 12.5 metros.

Los códigos y normas para los túneles se basan 

en códigos internaciones y nacionales, aplicados 

como prioridad en el diseño y en cumplimiento con 

las recomendaciones de organismos internaciona-

les en materia de aeronáutica y de operación en el 

NAICM. 

Actualmente, el Planeador Maestro y el ICM 

analizan algunas actualizaciones en el diseño para 

mejorar la operatividad de los túneles de la zona 

norte.

red de distribución eléctrica  
de 23 kV, subestaciones y cableado 
estructural

El paquete consiste en la construcción de una red 

inteligente de media tensión subterránea para ali-

mentar a las diferentes subestaciones eléctricas 

del NAICM, y servirá para implementar el sistema 

de monitoreo, protección, control y telemando de 

la red a 23 kV para mantenerla en operación y en 

óptimas condiciones.

Esta red operará bajo el esquema de Smart 

Grid, con la finalidad de garantizar un alto grado de 

continuidad en el servicio, confiabilidad, disponibili-

dad, flexibilidad y calidad. 

La red estará conformada a partir de las termi-

nales del tablero de distribución en 23 kV, ubicado 

dentro de la Subestación Aeropuerto, alimentado-

res subterráneos, bancos de ductos, seccionado-
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res, pozos de visita, registros, fibra óptica e inte-

rruptores, así como lo necesario para alimentar a 

las subestaciones eléctricas. 

Las subestaciones suministrarán energía a:

•	 Los edificios y diferentes áreas del NAICM, así 

como a los servicios generales propios de la red 

eléctrica. 

•	 La iluminación de pistas y calles de rodaje del 

Lado Aire. 

•	 Equipamiento de plataformas de estaciona-

miento de tipo comercial, de carga y de mante-

nimiento.

Para su construcción, a partir de las cargas por ali-

mentar, se prevén 13 anillos y 44 seccionadores 

tipo pedestal. Los anillos estarán formados en fun-

ción de la ubicación de las diferentes subestacio-

nes eléctricas, de acuerdo con su utilización y con 

base en una clasificación de cargas definida en tres 

tipos: básicas, esenciales y críticas.

La unidad de control maestra residirá en la Sub-

estación Aeropuerto y deberá contar con los ele-

mentos necesarios para el correcto funcionamien-

to e integración de los dispositivos electrónicos 

inteligentes (IED) de alta y media tensión. 

red de distribución de servicios, 
caminos y corredor del Campus Medio

Este paquete se relaciona con las funciones en las 

instalaciones del NAICM de dotación de servicios 

generales y de conexión al área de mantenimiento, 

incluyendo la vialidad del Lado Tierra en zona nor-

te y zona sur. Las redes generales de servicios in-

cluyen obra civil, instalaciones electromecánicas e 

instalaciones especiales. El paquete abarca los si-

guientes servicios:

•	 Red de gas natural.

•	 Red general de interconexión periférica (Peri-

pheral Component Interconnect-PCI). 

•	 Red general de alarma y detección de incen-

dios.

•	 Red general de agua helada. 

•	 Suministro a los sistemas de túneles de servi-

cios este y oeste. 

•	 Suministro al sistema de la Terminal Satélite. 

•	 Suministro al sistema de Torre de Control.

•	 Suministro al sistema de instalaciones auxilia-

res norte (IALN). 

•	 Red de agua potable y agua tratada. 

•	 Red general drenaje pluvial. 

•	 Red general de drenaje sanitario. 

•	 Red general de telecomunicaciones.

•	 Casetas de control. 

•	 Casetas aduanales. 

•	 Cuartos de bombas. 

•	 Estaciones de servicio (aguas azules). 

•	 Sistema Eléctrico en baja Tensión. 

•	 Alumbrado exterior. 

Durante 2017 el Proyecto Ejecutivo del paquete 

fue entregado y aprobado.

red de distribución de combustible

La red de distribución se realizará para el abasteci-

miento de combustibles a las aeronaves en las pla-

taformas comerciales, de carga y remotas. Tendrá 

una longitud de aproximadamente 28 km e incluirá:

•	 Línea de distribución de combustibles.

•	 Sistema de mitigación de “golpe de ariete” 

(Water Hammer).

•	 Sistema de protección catódica temporal y de-

finitivo.

•	 Sistema de detección de fugas (leak detec-

tion).

•	 Sistema de recubrimiento anticorrosivo.

•	 Recubrimiento interno.

•	 Registros de válvulas, puntos altos y puntos 

bajos para purga y drenado de la línea de distri-

bución.

•	 326 puntos de hidrantes para el abastecimien-

to de combustible a las aeronaves.

•	 Configuración del sistema de distribución de 

hidrantes.
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La ruta del trazo de la red de distribución para 

abastecimiento de combustible comenzará desde 

el almacén de combustible ubicado al noroeste del 

NAICM y continuará por la zona de carga, hasta 

llegar a la zona comercial.

Derivado de un cambio en las normas aplica-

bles fue necesario revisar el diseño para ajustarlo a 

la nueva norma.

terminal de combustible

En complemento al paquete de la red de distribu-

ción de combustible, se considera el paquete de la 

Terminal, el cual incluye:

•	 Área de almacenamiento con cinco tanques 

con capacidad de 80,000 barriles cada uno, ci-

mentación profunda por medio de pilotes de 

punta, y un sistema de control y diques.

•	 Área de descarga de autoestanque con “patines” 

de medición para recepción de combustible.

•	 Cabezales y ramales de tubería de proceso 

para recepción y distribución de combustible, 

así como racks de tubería y otros servicios.

•	 Casa de bombas para abastecimiento de com-

bustible a plataformas lado aire, filtros coales-

cedores y micrónicos para recepción y distribu-

ción de combustible.

•	 Sistema SCADA, que comprende la instrumen-

tación de campo, unidades de control local 

(UCL) y comunicaciones. 

•	 Interfases hombre-máquina (MMI) de los dife-

rentes subsistemas de medición y control, ta-

les como la telemedición de tanques de alma-

cenamiento, “patines” de medición, sistema de 

paro-arranque de bombas y sistema de gas y 

fuego, entre otros.

•	 Sistema contraincendio, el cual comprende la 

red de agua contraincendio, la red de espuma 

contraincendio, los sistemas de detección de 

humo y los sistemas de supresión de agente 

limpio y bióxido de carbono, entre otros.

•	 Sistemas de fuerza eléctrica, alumbrado, tie-

rras y pararrayos. 

•	 Construcción de edificios administrativos, ta-

lleres de mantenimiento y almacén general.

•	 Laboratorio de control.

Plantas centrales de servicio (CuP)

Las CUP-A y CUP-b albergarán los sistemas princi-

pales que distribuyen diversos servicios públicos ne-

cesarios para el funcionamiento del NAICM, inclu-

yendo los elementos de hardware y software para el 

almacenaje y procesamiento de información.

Se construirán dos CUP, que brindarán servicio 

a los distintos edificios del NAICM, como sistemas 

de alumbrado, contactos, energía regulada, fuer-

za, HVAC (aire acondicionado y ventilación), cár-

camos de bombeo de agua pluvial, tanques de 

agua tratada y potable, control y circuito cerrado 

de televisión, instalaciones pluviales, gas natural, 

plantas de emergencia, detección y alarma contra 

incendio.

Estos edificios contarán con las siguientes ca-

racterísticas:

•	 Áreas de operación básica.

•	 Suministro a las instalaciones relacionadas con 

el Edificio Terminal y la Torre de Control.

•	 Obra civil, instalaciones electromecánicas e 

instalaciones especiales. 

•	 Planta central generadora de agua helada 

(CHWCP) en cada CUP. 

•	 Servicios de agua helada, potable, tratada, con-

traincendio, media tensión y telecomunicaciones.

•	 Suministro de energía (normal y de emergen-

cia) a las CUP y al Edificio Terminal en caso de 

emergencias.

•	 Sistema de Monitoreo y Control de Edificios 

(bMS).

Plantas de tratamiento de aguas 
residuales (Ptar) del Campus Medio

La obra consiste en la construcción, suministro y 

pruebas de equipos, materiales, accesorios, arran-



N u e vo  A e r o p u e r to  I N t e r N Ac I o N A l  d e  l A  c I u d A d  d e  M é x I co .  I N F O R M E  a N u a l  2 0 1 7

51

que, pruebas de funcionamiento y capacidad, es-

tabilización, evaluación y capacitación de la PTAR 

para el NAICM, así como la construcción del cárca-

mo de homogeneización y tanques superficiales 

de agua tratada.

Las redes de suministro y los tanques de alma-

cenamiento que considera la PTAR son:

•	 Red de suministro de agua potable para las ins-

talaciones interiores de la PTAR (proporciona-

da desde el cuarto de máquinas de la CUP-A). 

•	 Suministro de agua caliente (a partir de un sis-

tema de calentamiento eléctrico con depósi-

to). 

•	 Sistema de drenajes de tipo separado (que 

conducirán las descargas hacia los cárcamos 

de bombeo).

•	 Tanque de homogeneización para captar y re-

tener el agua negra descargada durante un 

tiempo suficiente para homogeneizar el volu-

men descargado.

Edificios de Soporte

Edificios de mantenimiento  
del Campus Medio

El paquete considera la construcción de las instala-

ciones de mantenimiento de administración y ser-

vicios, así como el edificio administrativo del Lado 

Aire del NAICM.

Se construirán 13 edificios que proporcionarán 

instalaciones para el mantenimiento de los vehícu-

los, así como los espacios requeridos para la fuer-

za laboral. Estos edificios incluyen:

•	 Edificios de mantenimiento.

•	 Almacén central.

•	 Cobertizo de vehículos. 

•	 Mantenimiento de jardinería. 

•	 Planta de desechos sólidos.

•	 Edificio de administración del Lado Aire. 

•	 Casetas de vigilancia.

El alcance del paquete abarca la construcción de 

los edificios, climatización, sistemas de protección 

contra incendio, red de detección y alarma de in-

cendio (RDAI) y la instalación de sistemas de tele-

comunicaciones y seguridad.

Estaciones del sistema de rescate y 
extinción de incendio (CrEi) de los 
Campus Medio y sureste

Dentro de las instalaciones del NAICM existirán 

seis estaciones denominadas CREI, las cuales es-

tán diseñadas para brindar espacios adecuados a 

fin de alojar los vehículos especializados requeri-

dos por el cuerpo de rescate y extinción de incen-

dios, así como para el personal operativo que lo 

integra. Lo anterior permitirá cumplir con los re-

querimientos de operación y seguridad que inclu-

yen contar con instalaciones que permitan salvar 

vidas humanas en caso de un accidente aéreo.

La ubicación de cada una de las seis estaciones 

se definió estratégicamente para que, en caso de 

una contingencia, el personal especializado pueda 

acudir oportunamente a la zona de emergencia. 

El paquete de licitación que comprende las CREI 

del Campus Medio se integra por cuatro estacio-

nes de servicio de bomberos, mientras que las 

CREI del Campus Sureste consideran dos edificios 

de estaciones de servicio de bomberos.

Dichas estaciones requieren el suministro de 

servicios como energía eléctrica, iluminación, agua 

potable, aire acondicionado y ventilación. La su-

pervisión del correcto funcionamiento de los dis-

positivos mecánicos y eléctricos empleados para 

la dotación de servicios a los CREI, estará a cargo 

de un bMS, diseñado específicamente para estos 

edificios, alojado dentro de un cuarto asignado 

para el monitoreo local de los servicios.
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Edificios de Soporte-Otros

túnel de drenaje Profundo

El sistema de drenaje pluvial profundo del NAICM 

está conformado por túneles, colectores hincados, 

planta de bombeo e interconexiones con el Túnel 

del Dren General del Valle y la Laguna de Regula-

ción 5.

El túnel se compone de dos tramos: Oriente-

Poniente y Norte-Sur. La construcción de los túne-

les será de 7.5 km de longitud y 5 m de diámetro, 

e incluye 11 aberturas que comunican con el exte-

rior (lumbreras de captación). Estos túneles com-

plementan el proyecto de drenaje superficial y se 

interconectarán a la infraestructura de la red me-

tropolitana de drenaje. 

El Túnel Oriente-Poniente se encontrará al sur 

de la zona de pistas, con una longitud de 4.5 km y 

un diámetro de 5 m, con revestimiento de concre-

to y nueve lumbreras.

El trazo del Túnel Norte-Sur considera una lon-

gitud de 3 km y un diámetro de 5 m, con revesti-

miento de concreto. Estará conectado con el dre-

naje de la ciudad a través de una lumbrera 

conformada por siete compuertas. Se proyecta 

establecer un protocolo de operación del sistema 

de compuertas que permita la interacción de am-

bos drenajes de una manera segura para ambas 

entidades.

El sistema de tuberías hincadas del sistema de 

Drenaje Profundo del NAICM consta de siete co-

lectores. El trazo en planta de seis de los colecto-

res es paralelo a las pistas 2, 3 y 6, mientras que el 

séptimo colector se ubicará en el Campus Sureste. 

El sistema de colectores suma un total de 38.5 km 

de conducciones y cuenta con 97 lumbreras.

Principales avances y desarrollos del túnel y co-

lectores del drenaje profundo en 2017:

•	 Diseño del túnel profundo y lumbreras.

•	 Levantamientos topográficos para el túnel y la 

planta de bombeo, exploración geotécnica, ins-

talación y monitoreo de estaciones, y trabajos 

de laboratorio.

•	 Diseño hidráulico, geotécnico y estructura de 

las lumbreras y diseño del túnel.

•	 Diseño de colectores a base de tubería hincada. 

•	 Diseño hidráulico y estructura de las diversas 

captaciones en las que se conectará el drenaje 

superficial.

•	 Diseño de las lumbreras y de los diversos colec-

tores.

Edificios de radiocomunicaciones

Las telecomunicaciones para el NAICM son un im-

portante factor de desarrollo y de operación entre 

las aerolíneas prestadoras de servicios y los usua-

rios de este servicio, al contribuir a la gestión de 

los vuelos para la compra de boletos, el seguimien-

to de vuelos y las comunicaciones de los diferentes 

servicios que actúan entre sí. En este edificio se 

encontrarán los equipos de los proveedores de en-

lace de comunicación con internet.

El edificio de radiocomunicaciones se ubicará 

en el área de mantenimiento dentro del NAICM y 

contará con sistemas de voz-datos, radiocomuni-

caciones, sonorización y voceo. 

La supervisión y, en algunos casos, el control 

del funcionamiento de los dispositivos mecánicos 

y eléctricos empleados para la dotación de servi-

cios estará a cargo del bMS localmente mediante 

la interacción con los equipos de las CUP, mientras 

que los equipos y dispositivos de los sistemas de 

telecomunicaciones y seguridad se conectarán a la 

Red LAN del NAICM.

Sistemas

Barda de seguridad perimetral (aoa)

Los sistemas de seguridad se implementarán en el 

perímetro y en las vialidades para la conectividad y 

el aseguramiento de las áreas. 

Respecto de la conectividad, los equipos y dis-

positivos de los Sistemas de Seguridad que se ins-

talarán en todo el perímetro y cerco perimetral de 
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seguridad del Lado Aire, se conectarán a la Red 

LAN de Seguridad del NAICM. 

Los enlaces de la fibra óptica y equipos para la 

intrusión en el cerco perimetral lados este y oeste, 

se realizarán desde las subestaciones respectivas. 

Campus Sureste

nivelación y limpieza del Campus 
sureste

En este paquete se definirán las áreas que serán 

pavimentadas. Las actividades comprenden la lim-

pieza y desmonte, excavación y relleno con te-

zontle y tierra, colocación del geotextil y construc-

ción de una capa de tezontle con espesor de 0.5 m.

El polígono del Campus Sureste se modificó 

como resultado de la desviación del canal de  

Conagua, lo que hizo necesario su reconfiguración 

por parte del Planeador Maestro. Asimismo, se 

realizaron reuniones con las agencias involucradas 

con el Campus Sureste para definir los espacios de 

cada una de ellas. Derivado de lo anterior, se ac-

tualizaron los calendarios de entrega de diseño 

para las obras del Campus Sureste.
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ESTRATEgIA DE CONTRATACIóN 
bASADA EN EL PROgRAMA DE 
EMPAqUETAMIENTO

Contratación de obra pública

El Programa de Empaquetamiento del Proyecto 

fue diseñado por GACM en coordinación con la 

Gerencia del Proyecto; tiene la finalidad de definir 

los procesos y establecer los tiempos de contrata-

ción.

Este esquema de contrataciones responde a la 

experiencia internacional, la cual indica que las 

principales edificaciones y ampliaciones de aero-

puertos se agrupan en paquetes.

Durante 2017 el Programa de Empaqueta-

miento se enfocó en los procesos de licitación de 

las principales obras del NAICM. 

Es importante señalar que, derivado de los 

cambios en los diseños propuestos en la actualiza-

ción del Plan Maestro, el Programa de Contratacio-

nes se convirtió en una herramienta dinámica ca-

paz de adaptarse a los cambios en el entorno del 

proyecto. 

Cabe mencionar que si bien existieron cambios 

en los periodos de licitación de algunos paquetes 

considerados para iniciar su proceso de contrata-

ción en 2017, no implicaron afectaciones en la 

ruta crítica del proyecto o interferencias en pro-

yectos asociados.

La Tabla I muestra la relación de paquetes que 

fueron adjudicados a lo largo de 2017.
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La licitación del Edificio Terminal destaca por la 

mesa técnica de acompañamiento de la SFP, el tes-

tigo social asignado, los directivos de GACM y el 

Órgano Interno de Control de esta entidad, quie-

nes revisaron de manera exhaustiva el contenido 

de la convocatoria conforme a los principios de 

equidad y transparencia establecidos en la Consti-

tución y en la LOPSRM. Lo anterior, con el fin de 

establecer condiciones de igualdad, transparencia 

y equidad para los participantes en este procedi-

miento, sin limitación alguna dentro del marco de 

complejidad, tamaño y especialidad del mismo.

Asimismo, se establecieron mesas de acompa-

ñamiento para los procesos de Red de Distribución 

de Servicios y Construcción de Drenaje Profundo.

Las funciones de los servidores públicos que 

participan en las mesas de acompañamiento, con-

forme lo establece la cláusula novena de la “Guía 

General que regula el Programa de Acompaña-

miento Preventivo en las contrataciones que reali-

cen las Dependencias y Entidades de la Adminis-

tración Pública Federal” son:

1. Proponer mejoras para fortalecer la transpa-

rencia, imparcialidad y las disposiciones legales 

en materia de adquisiciones, arrendamientos, 

servicios, obras públicas y servicios relaciona-

dos con las mismas.

2. Dar seguimiento a la implantación de las accio-

nes que se deriven de las reuniones de trabajo. 

3. Dejar constancia de su participación a través 

de las minutas que se levanten durante las reu-

niones de trabajo.

Durante 2017 se iniciaron los procesos de licita-

ción de paquetes importantes en la habilitación del 

NAICM, y que estaban en proceso al cierre de 

2017, los cuales se detallan en la Tabla II.

En el caso del CITT, la licitación original se decla-

ró desierta, ya que las propuestas presentadas por 

los 11 consorcios integrados por 44 empresas no 

cumplieron con los requisitos solicitados. De los 11 

consorcios participantes, cinco rebasaron el presu-

puesto autorizado, uno tuvo inconsistencias para 

acreditar su capacidad financiera, tres presentaron 

opiniones negativas del SAT y/o IMSS y dos no ob-

tuvieron el puntaje mínimo requerido. 

Este proceso reinició con una nueva publicación 

de convocatoria el 21 de diciembre de 2017.

Con respecto a la pista 6 y calles de rodaje, se 

firmó un convenio específico de colaboración con 

la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 

julio de 2017.

El convenio se realizó debido a que la Sedena 

garantiza la confidencialidad y los aspectos de se-

guridad nacional requeridos para construir la pista 

6, que será utilizada por el Ejecutivo Federal, la 

Fuerza Aérea Nacional, la Secretaria de Marina-

Armada de México, la Sedena y las Fuerzas de Se-

guridad Pública.

Asimismo, Sedena ha acreditado que no sólo 

cuenta con la capacidad técnica, material y huma-

na para la realización del objeto de los trabajos, 

sino que, como institución de la defensa nacional, 

sus técnicos han sido aceptados por las comunida-

des aledañas al lugar donde deberán realizarse los 

mismos, y ha mostrado ser una institución que 

cuenta con capacidad de respuesta inmediata.

Este convenio abarca los trabajos de limpieza, 

nivelación e instrumentación geotécnica para la 

construcción del sistema de precarga.

En 2018 se licitarán los paquetes de edificios de 

soporte y otros paquetes importantes, de acuerdo 

con la secuencia constructiva del proyecto.
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Tabla II: relación de licitaciones que comenzaron en 2017

Paquete
Publicación de 

Pre-bases
Publicación de 
convocatoria

Apertura de propuestas

Frente de trabajo 2: Área Terminal

Centro Intermodal de Transporte 
Terrestre

06/12/2017 21/12/2017 Propuesta para el primer trimestre de 2018

Frente de trabajo 3: Pistas y Plataformas

Construcción de Plataformas de la 
Terminal, Edificio Satélite, Hangares 
y Terminal de Carga

26/09/2017 17/10/2017 Propuesta para el primer trimestre de 2018

Sistemas de Ayudas Visuales 03/08/2017 28/09/2017 Propuesta para el primer trimestre de 2018

Frente de trabajo 4: Red de Servicios

Red de Distribución Eléctrica de 23kv, 
Subestaciones y Cableado Estructurado

31/05/2017 31/08/2017 08/12/2017

Plantas Centrales de Servicios del 
Campus Medio

28/09/2017 17/10/2017 Propuesta para el primer trimestre de 2018

Frente de trabajo 8: Supervisión

Supervisión del Drenaje Profundo 
(Túneles, Colectores y Planta de Bombeo)

- 14/12/2017 Propuesta para el primer trimestre de 2018

Supervisión Técnica y Administrativa para 
la Construcción de los Entronques Sur 

08/11/2017 01/12/2017 Propuesta para el primer trimestre de 2018

Frente de trabajo 9: Infraestructura

Entronque de Ingreso a la Terminal desde 
Peñón-Texcoco

28/09/2017 17/12/2017 Propuesta para el primer trimestre de 2018

Construcción del Túnel de Drenaje Pluvial 
Profundo 

20/10/2017 23/11/2017 Propuesta para el primer trimestre de 2018
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Esquemas de participación público-
privadas en coordinación con la sHCP

Como parte de una estrategia implementada por 

GACM para reducir los costos de diseño, construc-

ción y ejecución, así como para generar eficiencias 

en la operación, se analiza el establecimiento de 

esquemas de participación público-privadas para 

las obras que usualmente operan bajo esta moda-

lidad a nivel mundial. 

Durante 2017 se definieron los siguientes pa-

quetes del NAICM que potencialmente podrán ser 

contratados a través de estos esquemas:

•	 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del 

Campus Medio

•	 Terminal de Combustible

•	 Hangares de Mantenimiento de Aeronaves

•	 Instalaciones de Avituallamiento (Catering)

•	 Edificio de Mantenimiento del Equipo de Apoyo 

Terrestre 

•	 Parque Fotovoltaico

•	 Edificio del Helipuerto

•	 Planta de Tratamiento  de Aguas Residuales 

del Campus Sureste

•	 Terminal de Carga

GACM contrató los servicios del banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (banobras) 

como agente financiero para la ejecución de estos 

esquemas de contratación.
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CONSTRUCCIóN  
DEL LADO TIERRA

Para estar en condiciones de establecer el 

proceso constructivo del Lado Tierra fue ne-

cesario llevar a cabo diversas obras, dividi-

das en los siguientes grupos:

•	 Obras preliminares

•	 Área Terminal

•	 Torre de Control de Tráfico Aéreo 

•	 Centro Intermodal de Transporte Terrestre

Adicionalmente, se realizaron acciones comple-

mentarias para generar las mejores condiciones de 

calidad, seguridad, higiene y control ambiental en 

el sitio.

ObRAS PRELIMINARES

Excavación de Prueba, Losa 
Experimental  y Prueba de Carga de 
Pilotes del Edificio terminal y torre  
de Control de tráfico aéreo

Con la finalidad de monitorear el comportamiento 

del suelo del NAICM se realizó una prueba de exca-

vación que consistió en construir dos losas de 20 

por 20 m desplantadas a 5 m de profundidad.

En marzo de 2017 se concluyeron los trabajos 

de excavación, construcción de losas de prueba y 

prueba de carga en pilotes.

Durante 2017 continuó el trabajo de monito-

reo de la instrumentación instalada en el tramo de 

prueba de excavación, lo que dio lugar a informa-

ción que permite tomar medidas para prevenir y 

mitigar las deformaciones del suelo y de los ele-

mentos estructurales.
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Pilotes para Edificio terminal  
de Pasajeros, Centro intermodal de 
transporte terrestre y torre  
de Control de tráfico aéreo.

En 2017 se realizó la cimentación profunda del 

Edificio Terminal de Pasajeros, del CITT y de la To-

rre de Control de Tráfico Aéreo mediante el hinca-

do de pilotes de concreto prefabricado, reforzados 

con cables de pretensado. En específico, se realiza-

ron las siguientes acciones:

•	 Fabricación de los pilotes del proyecto inicial, 

incluyendo los puentes fijos y la terminación de 

las pruebas dinámicas en los pilotes de los tres 

edificios. 

•	 Fabricación e hincado de 492 pilotes en la To-

rre de Control de Tráfico Aéreo. 

•	 Fabricación e hincado de 1,114 pilotes en el 

Centro Intermodal de Transporte Terrestre.

•	 Fabricación e hincado de 5,394 pilotes en el 

Edificio Terminal de Pasajeros.

ÁREA TERMINAL

Losa de Cimentación del Edificio 
terminal de Pasajeros 

En marzo de 2017 se iniciaron los trabajos relativos 

a la Losa de Cimentación del Edificio Terminal de Pa-

sajeros, los cuales consisten en una estructura de 

hormigón armado apoyada sobre el terreno natural 

previamente intervenido por el hincado de pilotes. 

Esta estructura repartirá el peso y las cargas de ma-

nera equilibrada, la cual sustentará la estructura 

metálica espacial del Edificio Terminal de Pasajeros. 

Estos trabajos consideran la ejecución de apro-

ximadamente 312,000 m2 de cimentación com-

pensada para el Edificio Terminal de Pasajeros.

En el trascurso de 2017 los trabajos realizados 

consistieron en lo siguiente:

•	  Excavación a una profundidad promedio de 6 m 

para retirar alrededor de 3.5 millones de m3 de 

suelo y materiales existentes, de los cuales se 

han excavado 1.9 millones de m3.

•	  Colado de 221 losas, de un total de 865, en 

una superficie total de 76,700 m2, consideran-

do 111,500 m2 para plantillas. Las losas ejecu-

tadas se encuentran en la que será el área cen-

tral del Edificio Terminal de Pasajeros.

Edificio terminal de Pasajeros

El Edificio Terminal de Pasajeros del NAICM tendrá 

una capacidad prevista de alrededor de 70 millones 

de pasajeros anuales para la primera fase de opera-

ciones, y tendrá un área construida de 743,911 m2, 

sobre una losa de cimentación de 312,000 m2 que 

descansará sobre un total de 5,394 pilotes. 
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Esta obra será amigable con el medio ambien-

te, ya que atenderá características específicas 

tanto en las instalaciones mecánicas, eléctricas e 

hidrosanitarias, como en la construcción general. 

Lo anterior permitirá obtener la certificación LEED, 

ya que, entre otros aspectos, la obra incluye 21 

columnas (foniles) en forma de embudo, que ca-

nalizarán el agua de lluvia para su reaprovecha-

miento, además de soportar la estructura espacial 

de apoyo para la envolvente, la cual se conformará 

de cubiertas de aluminio y vidrio.

El Edificio Terminal de Pasajeros tendrá un dise-

ño conceptual en forma de equis, con una estruc-

tura ligera que conectará a los pasajeros con la 

experiencia de vuelo. Tendrá amplios espacios 

para facilitar la circulación de las personas con mí-

nimos cambios de nivel, así como áreas de comer-

cio y restaurantes. 

El avanzado diseño de distribución de las áreas  

facilitará las operaciones aeronáuticas, de manejo 

de equipaje y de movilidad de personas dentro de 

las instalaciones, con altos grados de seguridad, 

protección, sustentabilidad y tecnología de infor-

mación. Contará con sistemas que apoyan la ges-

tión y el mantenimiento del edificio en general, a 

través de los cuales se transmitan datos a los pa-

sajeros y al personal operativo del aeropuerto.

Avances relevantes en 2017:

•	 Ejecución de trabajos previos a la construcción 

(campamento de obra, plantas de fabricación y 

oficinas técnicas).

•	 Trabajos de ingeniería de taller y procura de 

materiales.

•	 Autorización de subcontratos de fabricación y 

montaje de bases de foniles con diversas em-

presas, así como el suministro y colocación de 

concreto.

•	 Instalación de la primera planta de concreto en 

el sitio.

•	 Al cierre de 2017, la contratista encargada de 

la construcción del Edificio Terminal contaba 

con 70 losas, incluyendo las cimentaciones de 

los foniles 7, 8 y 13, lo que permitió dar inicio al 

montaje de los foniles 7 y 8. 

Por su parte, el supervisor de la obra tiene a su car-

go el aseguramiento y control de calidad, seguridad, 

salud e higiene, medio ambiente, sostenibilidad, ins-

pección, supervisión y revisión de las obras, así 

como la administración de contratos de construc-

ción y el control documental del Edificio Terminal de 

Pasajeros, de la Torre de Control de Tráfico Aéreo y 

del Centro Intermodal de Transporte Terrestre.

torre de Control de tráfico aéreo 

Este edificio desempeñará labores fundamentales 

para la operación del aeródromo y será sede de los 

servicios operacionales, navegación de aeronaves, 

pronóstico y observación meteorológica, así como 

el control de plataforma y la asignación de posi-

ción para aparcamiento de las aeronaves.

Estará ubicada al norte del Edificio Terminal de Pa-

sajeros, tendrá una altura aproximada de 90 m y 

contará con 12 aisladores sísmicos. 

Principales actividades en 2017:

•	 Excavación, descabece de pilotes, armado y co-

lado de plantilla y losa de cimentación.

•	 Armado y colado de los muros del cajón de ci-

mentación.

•	 Armado de acero en la estructura para los ais-

ladores sísmicos.

•	 Colocación y nivelación de los aisladores sísmicos.



N u e vo  A e r o p u e r to  I N t e r N Ac I o N A l  d e  l A  c I u d A d  d e  M é x I co .  I N F O R M E  a N u a l  2 0 1 7

64

•	 Instalación y monitoreo de instrumentación 

geotécnica.

•	 Colocación de la membrana impermeabilizante 

al exterior de los muros perimetrales.

•	 Elaboración de procedimientos constructivos.

CENTRO INTERMODAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE

Losa de Cimentación del Centro 
intermodal de transporte terrestre

El CITT  se edificará en una base de cimentación de 

losa compensada continua, que también apoya al 

Edificio Terminal de Pasajeros, así como la plaza y 

vialidad elevada que forman parte de las obras del 

NAICM. 

La cimentación consiste en una losa de concre-

to reforzado, de 1.4 m de espesor, que permitirá 

transmitir las cargas del CITT al suelo y a los pilo-

tes de manera uniforme. Lo anterior contribuye a 

reducir el rango de asentamientos provocados por 

el peso de la nueva estructura. 

Los trabajos para la Losa de Cimentación del 

CITT consisten en la excavación del suelo existen-

te, colocación de una capa de tezontle ligero, cons-

trucción de las plantillas, impermeabilización y la 

losa de cimentación.

Principales avances realizados en 2017:

•	 Limpieza del sitio: se realizaron cortes para el 

retiro de material de tezontle con el apoyo de 

maquinaria pesada. Se dejó una capa de apro-

ximadamente 30 cm para el tránsito de maqui-

naria y camiones de carga.

•	 Excavación: se realizó un corte para la excava-

ción del terreno natural a una profundidad de 

3.5 m.

•	 Rellenos: se efectuó el relleno del fondo de ex-

cavación de alivio a 3.5 m de profundidad con 

tezontle.

•	 Instrumentación: se instalaron los instrumen-

tos para medir el comportamiento de los des-

plazamientos verticales y horizontales. 
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•	 Colado de plantilla: habilitado y armado de 

plantillas fabricadas con acero de refuerzo, así 

como el cimbrado y colado de concreto.

•	 Colado de losa: se colocaron 22 losas de aproxi-

madamente 20 por 20 m y de 1.4 m de espesor.

Calidad, seguridad e Higiene y Control 
ambiental

Como parte de las actividades complementarias a 

los trabajos realizados en el sitio, se mantuvo el 

seguimiento a los planes de Control de Calidad y 

de Seguridad e Higiene en el proceso constructivo 

del Lado Tierra. Para ello se realizan las siguientes 

actividades: 

•	 Generación de reportes de seguimiento sema-

nales, los cuales son distribuidos entre las áreas 

de GACM para la verificación de las actividades 

desarrolladas por los distintos contratistas, 

tanto en los proyectos en ejecución como en 

los trabajos en el sitio.

•	 Elaboración de reportes para la toma de decisio-

nes, los cuales incluyen la revisión de la docu-

mentación constructiva, y los estudios y proyec-

tos necesarios para la ejecución de los trabajos.

•	 Emisión de dictámenes, opiniones técnicas y 

reportes de seguimiento, con base en las exi-

gencias del proyecto y las mejores prácticas 

internacionales, en cumplimiento a los aspec-

tos de calidad, seguridad e higiene.

Respecto a la Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, cuyo objetivo es lograr la meta de cero 

accidentes en los procesos constructivos, durante 

2017 en los trabajos respectivos a las obras de 

construcción del Lado Tierra acontecieron siete in-

cidentes incapacitantes.

En materia de control ambiental, continuó la ve-

rificación al cumplimiento de lo establecido en la 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y su re-

solutivo, dando seguimiento a la vigilancia y aplica-

ción de las medidas de mitigación y compensación 

establecidas en la MIA, para la correcta observancia 

de los aspectos establecidos en esta materia.
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CONSTRUCCIóN DEL LADO AIRE

Para estar en condiciones de establecer el 

proceso constructivo del Lado Aire en forma 

fue necesario llevar a cabo las siguientes 

obras preliminares y de infraestructura aeropor-

tuaria, divididas en los siguientes grupos:

•	 Obras preliminares

•	 Pistas y plataformas

•	 Red de servicios

•	 Infraestructura de soporte

Adicionalmente, se realizaron varias acciones 

complementarias para generar las mejores condi-

ciones de logística y eficiencia, entre otras, duran-

te el proceso constructivo.

ObRAS PRELIMINARES

nivelación y limpieza del terreno

En 2015 se iniciaron los trabajos de Nivelación y 

limpieza del terreno en una extensión de 1,147 ha 

para la construcción de las pistas 2 y 3, así como a 

las plataformas de operación, carga y manteni-

miento.

Estos trabajos consistieron en el retiro de ma-

terial inapropiado o contaminado, colocación de 

una malla de geotextil, geomalla y capa de tezont-

le en un espesor de 50 cm.

Se colocaron 1,155 ha de geotextil y alrededor 

de 5.8 millones de m3 de tezontle.

Principales avances en 2017:

•	 Conclusión de la nivelación y limpieza del terre-

no.

•	 Reconocimiento de volúmenes adicionales por 

conceptos de deshierbe, geomalla y relleno de 

zanjas de canales.

remoción de escombros

El propósito fue remover 2.3 millones de m3 de ma-

terial de desecho almacenado en 85 ha, que obs-

truían e interferían con el desarrollo de las futuras 
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obras, específicamente en la zona del Edificio Ter-

minal, la Torre de Control y parte de los edificios 

complementarios, así como su depósito en un sitio 

de tiro que dispone de certificación ambiental. 

Los trabajos incluyeron:

•	 La extracción de material, incluyendo excava-

ciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno 

natural, con objeto de preparar y formar la sec-

ción de la obra.

•	 La operación de carga e introducción de mate-

riales en un área de confinamiento para su 

transporte o su utilización dentro del proceso 

productivo.

•	 El acarreo de material, transportándolo desde 

el lugar de extracción hasta el sitio de su utili-

zación, depósito o banco de desperdicios. 

•	 Es importante señalar que los bancos de des-

perdicio están debidamente autorizados por la 

Secretaría del Medio Ambiente del Estado de 

México.

Principales avances en 2017:

•	 Los trabajos de la obra se concluyeron en su 

totalidad, lo que permitió la continuación de las 

obras subsecuentes en el área, que incluyen las 

relativas a las pistas 2 y 3.

Caminos de acceso al sitio

La obra considera alrededor de 48 km de construc-

ción de caminos internos del NAICM. Ésta inició en 

noviembre de 2015 e incluye los trabajos de terra-

cerías, estructuras, de obras de drenaje, pavimen-

tación, así como el señalamiento horizontal y ver-

tical. Los trabajos incluyen:

•	 Colocación de geotextil en el piso de excava-

ción para servir como capa resistente y separa-

dora en el terreno natural y la terracería.

•	 Suministro y colocación de tezontle para for-

mar la terracería del pavimento.

•	 Construcción de terracería con grava y coloca-

ción de georred en las capas de terracería con 

el propósito de reforzar y distribuir los esfuer-

zos de contacto entre las capas del pavimento 

y proporcionar rigidez a la estructura.

•	 Formación de la capa con producto de banco de 

préstamo compactada, la cual forma parte de 

la estructura del pavimento.

•	 Riego de impregnación con emulsión asfáltica, la 

cual se aplica sobre la base para facilitar la adhe-

rencia de esta capa con la carpeta asfáltica.

•	 Colocación de carpeta de concreto asfáltico y 

base estabilizada con cemento asfáltico.

•	 Carga y descarga de materiales en trabajos de 

acarreos de materiales en los bancos de tiro de 

desperdicio.

•	 Trazo y nivelación del eje del camino y de cada 

una de las obras de drenaje, las referencias y los 

bancos de nivel, por unidad de obra terminada.

•	 Obras de drenaje, con la construcción de 23 al-

cantarillas en las zonas de cruce con los cana-

les existentes.

•	 Señalamiento vertical y horizontal.

Principales avances en 2017:

•	 El avance de obra registrado es de:

 > 38.7 km de material geosintético colocado. 

 > 38.5 km de construcción de terracería.

 > 35.6 km de colocación de pavimento de 

base hidráulica.
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 > 25.9 km de colocación de pavimento de 

base asfáltica. 

 > 26.3 km de colocación de carpeta asfáltica.

Construcción del campamento de 
trabajadores

El campamento será una obra que proveerá los 

servicios necesarios para el desarrollo de las activi-

dades cotidianas de los trabajadores del sitio. Al-

bergará alrededor de 250 lugares de trabajo y 

contará con oficinas, cubículos, puestos de traba-

jo, cuatro salas de juntas y los servicios de come-

dor y dormitorios. 

Los trabajos incluyeron: 

•	 Construcción de la obra civil e instalaciones.

•	 Suministro, instalación, pruebas y puesta en 

operación de las instalaciones 

•	 Entrega de garantías, instructivos, manuales 

de operación y mantenimiento del equipo de 

instalación permanente.

•	 Fabricación e instalación del mobiliario.

•	 Suministro e instalación de los elementos de 

señalamiento, ambientación, imagen institu-

cional y de protección civil.

•	 Capacitación del personal para el manejo de 

los equipos de instalación permanente. 

•	 Entrega de los planos correspondientes a la 

construcción final de la obra, así como las nor-

mas y especificaciones que fueron aplicadas 

durante su ejecución. 

•	 Entrega de los certificados de garantía de cali-

dad y funcionamiento de los bienes instalados.

Adicionalmente, se instalará el Modelo Virtual de 

Información para la Construcción (bIM, Building Infor-

mation Modeling) que permitirá supervisar los avan-

ces de todas las acciones hasta en cinco dimensiones.

La construcción de la segunda etapa del campa-

mento comenzó en 2017 y contempla:

•	 “Show room” y sala de juntas magna.

•	 Plataforma para antena receptora de TELECOMM.

•	 Diseño y construcción del Centro de Integra-

ción, Capacitación y Operación del bIM (CICOb).

Principales avances en 2017:

•	 Los trabajos de la primera fase se concluyeron 

en su totalidad.

•	 Con respecto a la segunda fase, se completó el 

proyecto ejecutivo del CICOb y se realizaron 

trabajos de instalación de equipo y cableado.

drenaje pluvial temporal

Esta obra tuvo el objetivo de construir la infraes-

tructura e instalaciones necesarias que permitan 

controlar los escurrimientos generados por las 

precipitaciones pluviales dentro del polígono del 

NAICM, mediante un sistema de canales, drenes y 

estaciones de bombeo que conduzcan y regulen el 

agua pluvial.

Lo anterior da a las empresas constructoras las 

condiciones necesarias para el control y manejo 

del agua, y así evitar retrasos en la continuidad de 

sus actividades. 
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Los trabajos incluyeron:

•	 Rehabilitación de 19 km de caminos existentes.

•	 Construcción de 5.2 km de nuevos caminos.

•	 Rehabilitación de 9.9 km de canales existentes.

•	 Construcción de 11.3 km de bordos de drenes.

•	 Construcción de 7.4 km de bordos de lagunas 

de regulación.

•	 Construcción de 21 alcantarillas.

•	 Construcción de 11 puentes alcantarillas.

•	 Construcción y equipamiento de tres plantas 

de bombeo.

•	 Construcción de líneas de conducción a presión. 

Principales avances en 2017:

•	 Los trabajos se concluyeron en su totalidad. 

Actualmente se está en el proceso de recep-

ción de la obra y levantamiento de actas de ve-

rificación de los trabajos a recibir.

PISTAS Y PLATAFORMAS 

Pista 2 y calles de rodaje

El alcance de la construcción de la pista 2 incluye 

los sistemas de precarga e instrumentación geo-

téc nica, infraestructura, estructura de pavimen-

tos, obra civil de ayudas visuales y para la navega-

ción, así como área de túneles.

Las actividades de construcción comprenden:

•	 Levantamiento topográfico del sitio.

•	 Hincado de drenes verticales y colocación de 

drenaje horizontal.

•	 Instalación de instrumentos de medición geo-

técnica.

•	 Una capa de tezontle de 1.5 m.

•	 Material pesado de precarga en espesor total 

de 2 m y el retiro de la misma después de la 

consolidación del suelo.

•	 Construcción del pavimento. 

•	 Instalación de ayudas visuales y para la nave-

gación, así como construcción de túneles.

Principales avances en 2017:

•	 Colocación de 5.5 millones de m3 de tezontle y 

5.7 millones de m3 de material pesado de precar-

ga, concluyéndose ambas etapas en su totalidad.

•	 Ejecución de los trabajos de instrumentación y 

monitoreo geotécnico.

•	 Hincado de 32.7 millones de metros de drenes 

verticales y 59.1 mil metros de drenaje horizontal.

•	 Formación de las plataformas 100 (A1), 300 

(A2) y 520 (A3), concluyendo la colocación de 

la segunda, tercera y cuarta capa de tezontle, 

así como el hincado de drenes verticales en las 

plataformas 300 (A2) y 520 (A3). 

•	 Avance del 15% en el hincado de drenes verti-

cales de la plataforma 100 (A1).
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•	 Ejecución de pruebas de calidad y diseño de pa-

vimento con asfalto modificado para garanti-

zar la uniformidad del producto.

•	 Excavación del canal “THPD-1”, colocándose 

en tramos aislados tubería de alta densidad.   

Adicionalmente, es importante señalar que se 

dedicó especial atención al control de calidad de 

los materiales en 90 bancos de tezontle y en 49 

bancos de material pesado de precarga, así como 

en su recepción en la zona de tiro y colocación en 

la pista bajo control topográfico.          

Pista 3 y calles de rodaje

El alcance de la construcción de la pista 3 incluye 

los sistemas de precarga e instrumentación 

geotécnica, infraestructura, estructura de pavi-

mentos, obra civil de ayudas visuales y para la na-

vegación, así como área de túneles.

Las actividades de construcción comprenden:

•	 Levantamiento topográfico del sitio.

•	 Hincado de drenes verticales y colocación de 

drenaje horizontal.

•	 Instalación de instrumentos de medición geo-

técnica.

•	 Una capa de tezontle de 1.5 m.

•	 Material pesado de precarga en espesor total 

de 2 m y el retiro de la misma después de la 

consolidación del suelo.

•	 Construcción del pavimento. 

•	 Instalación de ayudas visuales y para la nave-

gación, así como construcción de túneles.

Principales avances en 2017:

•	 Colocación de 4.7 millones de metros cúbicos 

de tezontle y 4.2 millones de metros cúbicos 

de material pesado de precarga, concluyéndo-

se el 95% y 93% de las etapas respectivas.

•	 Ejecución de los trabajos de instrumentación y 

monitoreo geotécnico.

•	 Hincado de 32.7 millones de metros de drenes 

verticales y 59.1 mil metros de drenaje hori-

zontal.

•	 Formación de la plataforma 400 (A4), logran-

do un avance del 48% en la formación de la 

capa de tezontle, 70% en el hincado de drenes 

verticales y 92% en el drenaje horizontal.

•	 Formación de la plataforma 500 (A5) con un 

avance de 33% en la formación de la capa de 

tezontle, 97% en hincado de drenes verticales 

y 82% en drenaje horizontal.

•	 Avance del 15% en el hincado de drenes verti-

cales de la plataforma 100 (A1).
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•	 Ejecución de pruebas de calidad y diseño de pa-

vimento con asfalto modificado para garanti-

zar la uniformidad del producto.

•	 Excavación del canal “THPD-2”, colocándose 

en tramos aislados tubería de alta densidad.  

Adicionalmente, se ha realizado el control de 

calidad de los materiales en 93 bancos de tezontle 

y en 52 bancos de material pesado de precarga, 

así como en su recepción en la zona de tiro y colo-

cación en la pista bajo control topográfico.

Pista 6 y calles de rodaje

El proyecto para la construcción de la pista 6 se 

integra de dos paquetes:

•	 Limpieza, nivelación e instrumentación geotéc-

nica.

•	 Construcción de pista con el procedimiento de 

precarga que incluye: hincado de drenes verti-

cales y drenaje horizontal, calle de rodaje para-

lela, calle de rodaje con caseta de peaje y calle 

de rodaje de salida rápida, vialidades de servi-

cio y calle de rodaje transversal.

Las actividades de construcción comprenden:

•	 Levantamiento topográfico del sitio.

•	 Hincado de drenes verticales y colocación de 

drenaje horizontal.

•	 Instalación de instrumentos de medición geo-

técnica.

•	 Una capa de tezontle de 1.5 m.

•	 Material pesado de precarga en espesor total 

de 2 m y el retiro de la misma después de la 

consolidación del suelo.

•	 Construcción del pavimento. 

•	 Instalación de ayudas visuales y para la nave-

gación, así como construcción de túneles.

Principales avances en 2017:

•	 Desarrollo de la campaña de exploración geo-

técnica al interior del polígono del NAICM, que 

servirá para obtener parámetros de diseño y 

com portamiento de las estructuras de la pista 6.

•	 Revisión del Proyecto Ejecutivo de la construc-

ción de la pista 6 por parte del Ingeniero Civil 

Maestro.

RED DE SERVICIOS

subestación Eléctrica y distribución 
Primaria (230 Kv)

La demanda estimada para la operación del NAICM 

es de 129 MW. Para satisfacer las necesidades de 

energía eléctrica se tiene programado construir 

tres instalaciones en alta tensión:

1. Subestación de Switcheo o Maniobras (SW): 

alimentada por dos circuitos subterráneos con 

longitud de 600 m de 230 kV cada uno.

2. Subestación de Transformación Aeropuerto 

(SE): contará con 26 circuitos a 23 kV (Media 

Tensión), los cuales alimentarán a todas las 

subestaciones de distribución del NAICM.

3. Línea de Transmisión (LT): compuesta por tres 

circuitos en 230 kV que conectan a la Subesta-

ción de Switcheo con la Subestación de Trans-

formación Aeropuerto, en un recorrido subte-

rráneo de 3.6 km.

El alcance de las obras de la subestación, entre 

otras, incluye:

•	 Suministro de equipos y materiales de instala-

ción permanente.

•	 Desarrollo de la ingeniería asociada a los con-

ceptos de diseño electromecánico y civil.

•	 Ejecución de las obras electromecánica y civil.

•	 Realización de pruebas pre-operativas.

•	 Elaboración, análisis y evaluación de los estu-

dios geotécnicos, levantamientos topográficos 

y resistividad.

Principales avances en 2017:

•	 Ejecución de los trabajos de terracerías para la 

plataforma de terraplén en la Subestación 

Switcheo.
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•	 Preparación de los trabajos de estabilidad del 

suelo mediante inclusiones de concreto fluido y 

pilas en la Subestación Aeropuerto.

•	 Revisión de la Ingeniería Civil en la Línea de 

Transmisión.

•	 Adquisición y recepción de Equipos Mayores de 

Instalación permanente: transformadores de 

potencia de 60 MVA , interruptores de media y 

alta tensión, cable de potencia de 230 kV para 

la galería de cables, bancos de capacitores y 

tableros de protección, control y medición 

(PCyM) para ambas subestaciones.

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE

obras de Conagua

El Programa Hidráulico del NAICM garantizará que 

el ex vaso del Lago de Texcoco conserve su función 

hidrológica y ambiental en el Valle de México, tripli-

cando su capacidad de regulación de agua, la cual 

pasará de 13 a 38 millones de metros cúbicos, para 

proteger el área y la ZMVM contra inundaciones.

El alcance del Programa Hidráulico considera

•	 Creación y ampliación de cuerpos de agua.

•	 Rehabilitación de cauces.

•	 Saneamiento de los ríos de oriente.

•	 Tratamiento de aguas residuales.

•	 Entubamiento de cauces y la construcción de 

túneles.

Actualmente se cuenta con 33 obras contrata-

das del Sistema Hidráulico del Lago de Texcoco 

consideradas en el Plan Maestro Hidráulico, inclu-

yendo trabajos en la construcción de los túneles 

Churubusco-Xochiaca y de Chimalhuacán, de las 

cuales 25 concluyeron. 

Adicionalmente, se lleva a cabo el proyecto del 

Dren Colector de los ríos del Oriente para descar-

gar el agua a las lagunas 4 y 5, y la conversión de 

Casa Colorada para encauzar el agua de su laguna 

de regulación al Dren General del Valle. Con estas 

acciones se secan las Lagunas Xalapango, Texcoco-

Norte y Casa Colorada para poder construir las 

pistas 2,6 y Zona Militar.
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Obras hidráulicas en construcción por parte de 

Conagua:

•	 Ampliación y construcción de nueve cuerpos de 

agua: las obras de infraestructura hidráulica que 

Conagua realizará en la zona permitirán incre-

mentar la capacidad de regulación del agua plu-

vial, la cual consta de un sistema de nueve lagu-

nas, cinco de ellas nuevas, cuya capacidad 

conjunta será de hasta 38 millones de m3.

•	 Rectificación de cauces, para mejorar la con-

ducción de los escurrimientos.

•	 Revestimiento de los Drenes Chimalhuacán I y 

II y el desazolve del Dren General de Valle: con 

la finalidad de mejorar la capacidad de conduc-

ción de los cauces superficiales y disminuir la 

probabilidad de inundaciones.

•	 Entubamiento de desagües a cielo abierto y 

construcción de túneles: La capacidad actual de 

desalojo de aguas residuales y pluviales no es 

suficiente para satisfacer el nivel de crecimiento 

de la población. Por lo anterior, Conagua ejecu-

tó el entubamiento del Río de los Remedios y 

construye los túneles Dren General del Valle, 

Chimalhuacán II y Churubusco Xochiaca.

•	 Túnel Dren General del Valle: para mitigar la 

pérdida de capacidad de conducción del Dren 

General del Valle y evitar desbordamientos, el 

túnel recibirá las aguas provenientes de los mu-

nicipios aledaños, así como del Río de La Com-

pañía y del Canal General.

•	 Túnel Chimalhuacán II: se localiza en el munici-

pio de Chimalhuacán, Estado de México, con un 

desarrollo de 7.63 km de longitud.

•	 Túnel Churubusco-Xochiaca: se localiza en los 

límites de la Ciudad de México con el municipio 

de Nezahualcóyotl, Estado de México.

•	 Construcción de colectores marginales para 

desalojo de aguas residuales: se avanzó en la 

primera etapa de la construcción de colectores 

marginales a lo largo de los ríos de Oriente, que 

incluyen a los ríos Papalotla, Xalapango y Tex-

coco. Se tiene programada la construcción de 

colectores en una segunda etapa para los ríos 

Chapingo, San bernardino y Coatepec, así como 
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una tercera etapa para los ríos Teotihuacán, 

Coxcacoaco y Santa Mónica.

•	 Construcción de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR): se trabaja en susti-

tuir el proceso de depósito de aguas en ríos a 

través de la canalización del agua de los colec-

tores hacia las nuevas PTAR.

Construcción del Entronque Peñón - 
texcoco

El proyecto contempla la construcción de una es-

tructura a desnivel para conectar la Autopista Pe-

ñón - Texcoco con la carretera Texcoco – Ecatepec 

y la construcción de una gasa a nivel para conectar 

la carretera los Reyes – Texcoco con la autopista Pe-

ñón – Texcoco. Esta estructura de cruce tendrá 

aproximadamente 428 m de longitud sobre la Ca-

rretera Peñón - Texcoco y dos carriles de circulación.

Principales avances durante 2017:

•	 Concluyeron los trabajos de estructura y sub-

estructura.

•	 Finalizaron los trabajos de cimbrado, armado y 

colado de losas de rodamiento sobre el Eje 10

•	 Terminaron los trabajos de armado y colado de 

parapetos y colocación de barandales de segu-

ridad sobre el paso a desnivel Eje 10.

•	 Iniciaron los trabajos de colocación de áreas 

verdes al centro del entronque.

Construcción de tren de carga de 
materiales (FErroVaLLE)

Se trata del diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de un tramo conector entre el 

NAICM con la red del servicio público de transpor-

te ferroviario, así como de los centros de acopio y 

zona de descarga del material a transportar por la 
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vía férrea.  La conexión inicia en el municipio de 

Acolman, Estado de México y recorre 8 km hasta 

el lado norte del NAICM, donde se conecta con un 

centro de descarga con dos vías en forma de gasa, 

denominado loop.

El centro de descarga cuenta con cuatro siste-

mas automatizados diseñados para la descarga de 

materiales pétreos. Dichos sistemas se conectan 

con una estructura de bandas transportadoras, 

que se ocupan de llevar el material hasta una zona 

de acopio al interior del NAICM.

El uso del ferrocarril aporta las siguientes ventajas 

para la construcción del NAICM: 

•	 Facilita el transporte de materiales ubicados a 

media y larga distancia en grandes cantidades.

•	 Disminuye el costo de movilizar grandes volú-

menes de carga. 

•	 Reduce el congestionamiento y el deterioro de 

las vías terrestres producidos por el uso de los 

camiones.

•	 Facilita la interconexión entre el NAICM y los 

sistemas ferroviarios del país.

•	 Disminuye las emisiones contaminantes en la 

zona conurbada del Valle de México.

Logística para el movimiento de 
materiales

El trabajo de logística en el sitio tiene el objetivo de 

optimizar la operación del movimiento de materia-

les durante la construcción de las Pistas 2, 3 y 6, 

así como la cimentación del Edificio Terminal, me-

diante la implementación de un modelo de ade-

cuación logística, así como controles en la opera-

ción de movilidad interna.

El proceso inicia con un transporte carretero 

desde la mina hasta el centro de acopio, prosigue 

por un tren tipo carrusel que ejecuta un ciclo de 

carga y descarga de material al centro de descar-

ga, continua mediante un transporte de bandas al 

centro de acopio para ser transportado en camio-

nes a la zona de obras del NAICM.

Para el tramo ferroviario, se prevé el uso de una 

flota de locomotoras y una flota de arrastre sufi-

ciente para mover 1.7 millones de metros cúbicos 

por mes, lo que implica trasladar 65,385 m3 diarios. 

Actualmente existe un contrato entre la em-

presa Ferrocarril y Terminal del Valle de México, 

S.A. de C.V. (FERROVALLE) y GACM. Este contrato 

contempla el pago del servicio prestado por FE-

RROVALLE a través del cobro de tarifa de movi-

miento de materiales para la construcción del 

NAICM.

En el futuro, el tren de carga podrá utilizarse 

para el acarreo de estructura metálica, vidrio, alu-

minio y diversos materiales que se utilizarán para 

la construcción del NAICM.

Al cierre de 2017, la conexión presenta un avance 

del 94 por ciento. Principales avances de construc-

ción en 2017:

•	 Habilitación de dos centros de acopio que reci-

birán el material proveniente de los bancos para 

ser trasladados por el ferrocarril.

•	 Puesta en marcha de dos de los cuatro siste-

mas de carga en la zona de loop y dos más tie-

nen un avance en su construcción de un 80 por 

ciento.

•	 Estabilización del terreno de la vía férrea en la 

zona de loop mediante la colocación de una 

capa de tezontle de dos metros de espesor y la 

inyección de polímero a lo largo de cuatro kiló-

metros.

•	 Construcción de 12 km de vía férrea, 500 m de 

muros de contención, cuatro pasos a nivel con 

sus respectivas señalizaciones, así como un 

puente ferroviario de 37 m de longitud para 

cruzar el río San Juan Teotihuacán.

•	 Inicio de la construcción de un puente vehicular 

en el km 31 de la autopista Lechería-Texcoco.

•	 Desarrollo de una red eléctrica aérea en la zona 

de loop con la finalidad de llevar energía eléctri-

ca a los motores de los sistemas de bandas 

transportadoras a través de siete subestacio-

nes eléctricas.
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DESARROLLO SUSTENTAbLE  
DEL PROYECTO

El proyecto del NAICM se desarrolla con los 

más altos estándares internacionales en 

materia de diseño, construcción y operación 

sustentable mediante el uso de energías limpias de 

fuentes renovables, el fomento de un uso eficiente 

del agua, y la optimización del uso de energía en el 

Edificio Terminal. 

El proyecto cuenta con un resolutivo favorable 

de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 

emitido por la Semarnat que autoriza a GACM a 

iniciar la construcción del NAICM y éste se encuen-

tra condicionado al cumplimiento de las medidas 

de mitigación, compensación y restauración.

Una de las acciones más relevantes para dar 

cumplimiento al Resolutivo de la MIA es la integra-

ción del Comité de Vigilancia Ambiental (CVA), 

donde participan dependencias gubernamentales 

de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de 

la sociedad civil e instituciones de investigación y 

académicas. 

Principales avances de 2017:

•	 Desarrollo de la tercera sesión ordinaria del 

CVA, en la que la entidad de supervisión am-

biental expuso los siguientes avances en el 

cumplimiento de los programas derivados del 

resolutivo:

 > Rescate de 67,291 individuos de plantas, 

pertenecientes a 15 especies.

 > Monitoreo en 17 cuerpos de agua e identifi-

cación de 216 especies de aves, de las cua-

les 99 son de hábitos acuáticos.

 > Reforestación de 100 ha de las zonas del 

Ex-Lago de Texcoco y de 140 ha la cuenca 

del Valle de México.

 > Rescate de 2,275 individuos de 33 espe-

cies.

Adicionalmente, se siguen implementando me-

joras para reducir la generación de residuos sólidos 

urbanos, de manejo especial y peligrosos, así como 

para la adecuada disposición de cada uno de éstos.
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CERTIFICACIóN LEED V4

En seguimiento a uno de los objetivos del 

NAICM en materia ambiental, se realizan 

distintas actividades que contribuyen a la 

obtención de la Certificación LEED v.4 del Edificio 

Terminal, Torre de Control y Centro Intermodal de 

Transporte Terrestre. 

La Certificación LEED es un programa de certi-

ficación otorgado por el U.S. Green Building Coun-

cil (USGbC, por sus siglas en inglés) y un punto de 

referencia en el diseño, construcción y operación 

de construcciones y edificios sustentables de alto 

rendimiento a nivel internacional.

El sistema de evaluación LEED consiste en un 

sistema de puntaje basado en nueve categorías. El 

máximo puntaje posible es de 110 puntos y de-

pendiendo del total de puntos obtenidos, se pue-

den lograr cuatro niveles de certificación como se 

muestra en la Figura 9. 

En este contexto, la Subdirección de Medio 

Ambiente trabajó en la conformación del equipo 

LEED, integrado por la Gerencia del Proyecto, Ar-

quitecto Maestro, Supervisión de Obra, empresas 

contratistas y las residencias de GACM para el se-

guimiento e implementación de estrategias rela-

cionadas con los prerrequisitos y créditos para el 

cumplimiento de la Certificación LEED. 

Los prerrequisitos y puntaje establecidos en la 

“Guía de Referencia LEED V4 bD + C” se implemen-

tan en dos etapas: diseño y construcción. 

•	 Los conceptos de evaluación de diseño refieren 

a las estrategias incorporadas en el diseño de 

los edificios, las cuales definen las propiedades 

sustentables de cada uno de ellos.

•	 Los conceptos de evaluación de construcción re-

fieren a las estrategias de construcción, que in-

Figura 9. Niveles de Certificación LEED
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cluyen el cumplimiento del uso de materiales 

sustentables, implementación de planes de pre-

vención de contaminación y manejo de residuos. 

•	 Los conceptos de evaluación de comisiona-

miento refieren a la revisión de los planos de 

ingeniería, así como a la instalación de los equi-

pos y sistemas de los edificios, pruebas de fun-

cionamiento y pruebas de arranque. 

•	 Los conceptos de evaluación de los materiales 

se refieren a la instalación permanente de ma-

teriales y productos con certificaciones de bajo 

impacto ambiental. 

La Certificación LEED establece como línea 

base el cumplimiento de 12 prerrequisitos para 

asegurar estrategias mínimas de sustentabilidad. 

La mayoría están considerados en la etapa de di-

seño, con dos de estos pertenecen exclusivamente 

a la etapa constructiva.

Principales acciones de 2017:

•	 Definición de la estrategia de implementación 

de los dos prerrequisitos de construcción. 

•	 Definición de la frontera LEED con la participa-

ción de Gerente del Proyecto, Arquitecto Maes-

tro y la USGbC.
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•	 Presentación de la delimitación LEED para los 

tres edificios en proceso de certificación.

•	 Aplicación de la guía de Referencia LEED impar-

tido por el área nacional e internacional del Ar-

quitecto Maestro. 

•	 Evaluación del avance en la implementación de 

los créditos en la etapa de diseño, del comisio-

namiento, así como de la gestión y supervisión 

de los tres edificios en proceso de certificación. 

•	 Definición de las certificaciones para los mate-

riales de construcción, así como la selección de 

estos.

•	 Implementación de dos prerrequisitos de cons-

trucción: plan de prevención de erosión y sedi-

mentación y el plan de manejo de residuos.

A partir del segundo semestre de 2017 se co-

menzó la etapa de revisión de la documentación 

de Declaraciones Ambientales del Producto (EPD), 

Declaración de Salud del Producto (HPD) y evalua-

ción general de emisiones, entre otros. Esta docu-

mentación avala que los materiales que se instala-

rán en los edificios en proceso de certificación son 

de bajo impacto ambiental y cumplen con medidas 

de sustentabilidad.
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TRANSPARENCIA,  
ACCESO A LA INFORMACIóN  
Y gObIERNO CORPORATIVO

Atención a las recomendaciones 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)

En el marco del “Acuerdo para el fomento de 

la integridad, la transparencia y las buenas 

prácticas de contratación pública en el de-

sarrollo y construcción del NAICM”5, que suscribie-

ron la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-

tes (SCT) y la OCDE el 9 de enero de 2015, se 

desarrolló el estudio “Desarrollo efectivo de mega-

proyectos de infraestructura: el caso del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” 

publicado por la OCDE en enero de 20166, en el 

cual se definieron 100 recomendaciones divididas 

en cuatro capítulos: gobernanza, contratación pú-

blica, integridad y transparencia, así como comuni-

cación. 

5 Disponible en http://www.sct.gob.mx/uploads/media/Acuer-
do_SCT-OCDE.pdf

6 Disponible en http://www.aeropuerto.gob.mx/informeOCDE.php

Como resultado del trabajo emprendido por 

GACM para atender las recomendaciones de la 

OCDE, ésta reconoció en su “Primer informe de 

avances” presentado en noviembre de 2016, el pro-

greso realizado y propuso concentrar recursos y 

esfuerzos en 16 recomendaciones de alto impacto. 

Para la atención de estas 16 recomendaciones, 

en 2017 se integró el Grupo de Trabajo entre la 

Secretaría de la Función Pública (SFP) y GACM el 

cual sesionó en ocho ocasiones para acordar es-

trategias, acciones y revisar avances (Tabla 3).

Principales avances en 2017:

•	 Incorporación de cuatro consejeros indepen-

dientes con perfiles especializados al Consejo 

de Administración de GACM en temas de fi-

nanzas, estrategia, control interno, gestión de 

riesgos, desarrollo de infraestructura e innova-

ción. 

•	 Implementación de un nuevo modelo de orga-

nización de GACM y fortalecimiento de sus sis-

temas de control interno y modelo de gestión 

de riesgos.
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•	 Integración de una cadena de salvaguardas in-

cluyendo el diseño de las bases de licitación, 

procesos de evaluación de propuestas y la 

transmisión en vivo de los fallos de adjudicación.

•	 Establecimiento de tres mesas de acompaña-

miento preventivo con la SFP para apoyar pro-

cesos de licitación, así como la presencia de 

testigos sociales y notarios públicos. 

•	 Formación de la Unidad de Ética encargada de 

desarrollar políticas sobre conflictos de interés 

y protección a denunciantes, reforzar progra-

mas en materia de ética, llevar a cabo trámites 

y acciones necesarias para capacitar al perso-

nal de GACM, así como brindar asesoría sobre 

las denuncias que se lleguen a presentar en 

materia de acoso, hostigamiento sexual y dis-

criminación.

•	 Implementación de mecanismos para recibir 

denuncias de conductas inadecuadas.

•	 Adopción de estándares de integridad por par-

te de los grupos de interés que participan en el 

Proyecto: firma de declaración de intereses, 

cuestionario en materia anticorrupción y de-

claración de no haber cometido acciones ten-

dientes a la corrupción, entre otras.

•	 Publicación de la totalidad de las contratacio-

nes de GACM, además de cumplir con las obli-

gaciones previstas por la legislación en la ma-

teria y atender en tiempo y forma las solicitudes 

de acceso a la información.

•	 Creación de la Unidad de Comunicación Social 

y aprobación de su programa de difusión.

Estos avances se incorporaron en el “Segundo 

Informe de Avances sobre el Desarrollo del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” 

elaborado por la OCDE.

El 9 enero de 2018, la OCDE presentó este in-

forme, en donde se incluyen 13 nuevas recomen-

daciones de alto impacto dirigidas a GACM, así 

como cuatro destinadas a otras dependencias de 

la Administración Pública Federal (Tabla 4).

Tabla 3: resumen de 16 recomendaciones de alto impacto emitidas por la OCDE

1 Manejo de riesgos sociales, ambientales, reputacionales y 
políticos mediante mecanismos de coordinación 
interinstitucional y con autoridades locales.

2 Ejecutar la consulta social entre actores con intereses en la 
zona de influencia de la construcción.

3 Conformar un grupo de Trabajo para controlar y corregir 
avances del proyecto.

4 Que el Gobierno Federal dote de recursos a SFP para más 
mesas de acompañamiento.

5 Profundizar en la estrategia de gestión de riesgos en 
contratación pública.

6 Apropiarse de la gestión de riesgos: designar a un 
funcionario como responsable, incluido el mapeo de riesgos 
de corrupción.

7 Establecer nuevos protocolos de comunicación para la 
transparencia.

8 Realizar reforma de gobierno corporativo.

9 Completar implementación de SIGA para contar con una base 
de datos centralizada para toda la organización.

10 Revisar el alcance del análisis de mercado.

11 Profundizar en el fomento de la cultura de integridad a 
través de Comité de Ética: conflicto de interés, proteción a 
denunciantes, dilemas éticos.

12 Mejorar el sistema de control interno y auditoría, y 
fortalecer el OIC.

13 Fortalecer la cultura de transparencia desarrollando sistema 
de archivos y base de datos únicos.

14 Enfocar programa de comunicación: encuetas y grupos 
focales.

15 Incluir en el nuevo modelo organizacional los procesos, 
políticas y funciones que aseguran rendición de cuentas e 
integridad en toma de decisiones.

16 Desarrollar marco de gestión de contratos para asegurar que 
las obras se mantengan en tiempo y presupuesto.
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Tabla 4: recomendaciones de alto impacto de la OCDE según su responsable

recomendaciones de alto impacto a ser encabezadas por GACM

1 Identificar funciones a reforzar, implantar procesos e interconectar sistemas.

2
Crear un observatorio (grupo plural) para intercambiar opiniones sobre los avances del proyecto y las prácticas de integridad y 
transparencia, con cámaras empresariales, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

3 Fortalecer la competencia en licitaciones
4 Robustecer las investigaciones de mercado.
5 Diseñar el marco integral de gestión de contratos.
6 Categorizar proveedores para su atención estratégica.
7 Asegurar que la gestión de conflictos de intereses influya en las conductas del personal.
8 Implantar el Mecanismo de protección al gestor de integridad.
9 Salvaguardar la integridad optimizando la gestión de riesgos de corrupción.

10 Convertir a la Unidad de Ética en ventanilla única para la integridad.
11 Adhesión de los socios comerciales al Programa de integridad empresarial.

12
Publicar mensualmente avances de la obra dentro de los primeros 10 días del mes siguiente en tanto se logra la publicación en tiempo 
real, generar indicadores del avance en su conjunto y comunicar qué información existe en los portales.

13
Fomentar la confianza social en el proyecto para promover su continuidad, con una estrategia de comunicación que informe los 
beneficios para la sociedady las buenas prácticas adoptadas.

recomendaciones a cargo de otras dependencias

14 Autonomía de gestión de GACM.
15 Grupo de coordinación intersecretarial.
16 Grupo consultivo de contratación.
17 Financiamiento a partir de 2020.

Fuente: OCDE, Segundo Informe de Avances sobre el Desarrollo del nAICM.
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INTEgRIDAD Y 
TRANSPARENCIA

transparencia

De acuerdo con el nuevo marco normativo en la 

materia7, los fideicomisos públicos son considera-

dos sujetos obligados. En este marco, la Unidad de 

Transparencia atendió las solicitudes de informa-

ción y los recursos de revisión que se presentaron 

en relación con GACM y al Fideicomiso público de 

administración y pago relacionado con el Desarro-

llo del NAICM.

Durante 2017, se recibieron 971 solicitudes de 

información, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de las cuales 889 fueron para 

7 El marco está conformado por la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Su-
jetos Obligados (LGPDPPSO)

GACM y 82 para el Fideicomiso. En comparación 

con 2016, en donde se recibieron 160 solicitudes 

de información, se registró un incremento de 5 ve-

ces el número de solicitudes.

En materia de recursos de revisión, se interpu-

sieron 19 medios de impugnación, de los cuales 17 

fueron resueltos a favor de GACM y en dos casos 

se ordenó realizar una nueva búsqueda de la infor-

mación, siendo reiterada la inexistencia de la mis-

ma por parte de GACM.

En este sentido, GACM y el Fideicomiso cum-

plieron con la totalidad de  la carga de sus obliga-

ciones de transparencia en el Sistema de Portales 

de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). 

El 20 de abril de 2017, GACM firmó un conve-

nio general de colaboración con el Instituto Nacio-

nal de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), con el ob-

jetivo de fomentar una cultura de transparencia, 

propiciar la rendición de cuentas, poner en práctica 

los principios de gobierno abierto, promover la 
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transparencia proactiva y favorecer la protección 

de los datos personales, así como contribuir a la 

adecuada gestión documental. 

En el marco de este convenio se impulsó la ca-

pacitación en materia de protección de datos per-

sonales, lo que permitió obtener un reconocimien-

to por parte del INAI como entidad 100 por ciento 

capacitada en materia de Ley General y Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

así como el refrendo del Comité de Transparencia 

como 100 por ciento capacitado. 

Contrataciones abiertas

Como resultado de la participación de México en la 

Alianza para el Gobierno Abierto y en atención al 

compromiso asumido por el presidente Enrique 

Peña Nieto en la Cumbre de dicha Alianza celebra-

da en México en octubre de 2015, GACM publica 

sus contrataciones de acuerdo con el Estándar de 

Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), 

con información y documentos relacionados con 

las etapas de planeación, licitación, adjudicación, 

contratación y ejecución. 

Al cierre de 2017, GACM publicó 321 contra-

tos en las  plataformas:

•	 www.datos.gob.mx/nuevoaeropuerto

•	 www.aeropuerto.gob.mx.

Asimismo, reporta en su sitio web el avance fí-

sico y financiero de sus principales contratos, así 

como información de convocatorias, actas de jun-

tas de aclaraciones, términos de referencia, actas 

de fallo y contratos firmados, convenios modifica-

torios, actas de entrega recepción y finiquitos.

Adicionalmente, se creó un micrositio en la página 

de GACM en donde los interesados pueden consultar 

información diversa de cada uno de los contratos.

Estos esfuerzos se reflejaron en dos reconoci-

mientos GOb.MX otorgados por la SFP y la Coordi-

nación de Estrategia Digital Nacional a la excelencia 

del gobierno digital para GACM, con los que se des-

taca la innovación y el uso de estrategias digitales.
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RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  
Y PROgRAMAS SOCIALES

En materia de relaciones interinstitucionales 

y programas sociales, con el propósito de 

generar sinergias que beneficien directa o 

indirectamente a los habitantes de la zona que ro-

dea al NAICM, se estableció el compromiso de 

contar estrategias de coordinación y comunica-

ción con instituciones públicas y privadas, tanto 

nacionales como internacionales. 

DIÁLOgO SOCIAL 

El Diálogo Social es un ejercicio de comunicación 

que tiene como propósito informar sobre los bene-

ficios del proyecto, así como conocer las necesida-

des y expectativas que tienen los habitantes de la 

zona de influencia. Este diálogo tiene sustento en 

las recomendaciones realizadas por la OCDE en 

materia de comunicación social.8

8 “Cambiar el lenguaje técnico y racional por uno persuasivo y 
emocional. El NAICM tiene el potencial para convertirse en un 
símbolo de orgullo para México. Todos los participantes ten-
drán que transmitir ese orgullo.”

El Diálogo Social se realizó a través de dos encuestas:

1. La primera encuesta, tuvo lugar entre enero y 

marzo de 2017, se consultó a 114,834 perso-

nas con los siguientes resultados: 

•	 53.4% considera que la construcción del 

NAICM beneficiará a los municipios colin-

dantes.

•	 95% de las personas encuestadas, opinan 

que no les afectará de forma negativa en 

ningún aspecto de su vida.  

2. En octubre de 2017 se realizó la segunda en-

cuesta, se consultó a un total de 171,583 per-

sonas con los siguientes resultados:

•	 85% de las personas considera que la cons-

trucción del NAICM no está afectando de 

forma negativa su vida cotidiana.

•	 66% respondió que dicha construcción 

traerá múltiples beneficios en materia de 

empleo y en la mejora de servicios públicos. 

Estos ejercicios, los cuales fueron practicados 

por 240 estudiantes de universidades ubicadas en 

la zona de influencia del NAICM, permiten estable-
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cer comunicación directa con los habitantes de la 

zona aledaña.  

PLAN MAESTRO SOCIAL 

En materia de desarrollo social, se busca mejorar 

las condiciones socioeconómicas de los habitantes 

de la zona aledaña al NAICM mediante la genera-

ción de empleos y la capacitación para el trabajo, 

la reducción de riesgos sanitarios e inundaciones, y 

el desarrollo de infraestructura social básica.

bajo ese precepto, se trabaja en el Plan Maes-

tro Social (PMS), cuyo objetivo es servir como ca-

talizador para el desarrollo de la zona de influencia 

del Proyecto, mediante la creación de una relación 

de confianza con los pobladores a través de una 

comunicación transparente y participativa, el es-

tablecimiento de espacios de coordinación, así 

como atención continua a las necesidades de las 

comunidades aledañas.

GACM asumió el compromiso de elaborar un 

PMS cuyos alcances establecen los objetivos, es-

trategias, líneas de acción y metas a alcanzar en el 

periodo comprendido entre 2017-2020, desde 

tres vertientes de intervención:

1. Acciones ejecutadas con recursos de GACM y 

en alianza con las empresas constructoras, cá-

maras nacionales y otras instituciones.

2. Promoción de actividades en coordinación con 

los tres órdenes de gobierno.

3. Acciones para empoderar y fortalecer las capa-

cidades de la sociedad civil en la zona de in-

fluencia, para incidir positivamente en el desa-

rrollo social.

La vigencia del PMS, se actualiza conforme al 

cumplimiento de dos objetivos y los siguientes seis 

ámbitos de intervención como se ve en Figura 10:

El PMS es el documento rector para cumplir con 

los Principios de Ecuador, así como las recomenda-

ciones de la OCDE y está desarrollado en dos ver-

tientes:

1. Diagnóstico y definición de los ámbitos territo-

riales que requieren intervención pública.

2. Identificación de acciones potenciales con el ma-

yor impacto social en la zona de influencia del 

NAICM, a fin de elevar la calidad de vida de sus 

habitantes y la apropiación social del proyecto.

Este documento sirvió para que las dependencias 

del Gobierno Federal y del Estado de México pudie-

ran contar con este diagnóstico y atender las princi-

pales necesidades de la población. Con ello se po-

drán realizar acciones en beneficio de la población. 

Figura 10: Ámbitos de intervención  
del Plan Maestro Social

POBREZA

SALUD

SEGURIDAD

EMPLEO

EDUCACIón

InFRAES-
TRUCTURA
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CAPACITACIóN

En octubre de 2017 se inauguraron las bolsas de 

trabajo en los municipios de Atenco, Texcoco, Ne-

zahualcóyotl y Ecatepec, como una herramienta de 

vinculación directa con los habitantes. Como resul-

tado, se logró captar a un total de 1,280 personas, 

de las cuales 199 fueron contratadas para trabajar 

en la construcción y mantenimiento del NAICM. 

GACM firmó el Convenio de Colaboración con 

la Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-

ción (CMIC) y JP Morgan, para capacitar a 2,000 

personas de los municipios aledaños al NAICM. 

Durante el segundo semestre del 2017 se estable-

cieron las siguientes actividades a realizarse en 

2018:

•	 Realizar visitas a los cuatro municipios aleda-

ños para socializar el proyecto con las autori-

dades municipales.

•	 Presentar el Programa de Capacitación ante 

autoridades municipales y del Estado de Méxi-

co, así como a directores de diversas empresas.

•	 Establecer un canal de comunicación directa con 

superintendentes, residentes y gerentes de recur-

sos humanos que asisten diariamente a la obra.

En el marco del Convenio de Colaboración en-

tre el Colegio de Ingenieros Civiles de México A. C. 

(CICM) y GACM, se aceptó a 15 estudiantes para 

participar en las obras de construcción del NAICM.

PROgRAMAS SOCIALES 

En esta materia, se autorizaron 69 obras y accio-

nes que representan las inversiones sociales que 

se muestran en la Figura 11.

 

Principales avances en 2017:

•	 Mejoras en 31 escuelas, que incluyen las instala-

ciones sanitarias en 24 escuelas del municipio de 

Atenco, techado de patios cívicos en 18 escuelas, y 

servicios de agua potable y alcantarillado con cinco 

obras en los municipios de Atenco y Texcoco.

•	 Canalización de recursos para el rescate de cin-

co pozos de riego y la tecnificación de riego en 

1,700 ha de la zona agrícola ejidal de la parte 

oriente del polígono.

•	 Realización de 21 acciones para la dotación y 

mejora de espacios públicos orientadas a la  

sana convivencia y a la mejora de las activida-

des culturales, deportivas y de recreación en 

los municipios de Atenco, Texcoco, Tezoyuca, 

Chinconcuac y Chiautla.

•	 Implementación de 12 acciones de pavimenta-

ción en vialidades de Atenco y Texcoco, así 

como mejora y reencarpetado de tres caminos 

en los municipios de Tezoyuca y Tepletaoxtoc.

•	 Trabajo con organizaciones de la sociedad civil 

reflejadas en 400 ayudas funcionales y el mejo-

ramiento de 3,000 fachadas de vivienda en tres 

municipios, así como el rescate de monumentos 

y sitios históricos en el municipio de Papalotla.

Figura 11: Inversiones sociales directas y producto de la gestión de recursos con otras fuentes

(avances a diciembre de 2017)
69 obras / acciones por $465 millones

Grupo aeroportuario de la Ciudad de México
45 obras     Fondo social $150 millones

Corresponsabilidad Empresas Contratistas
14 obras  Monto estimado $113 millones

Gobierno del Estado de México
10 obras  Monto estimado $202 millones
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COMUNICACIóN SOCIAL

El Programa de Comunicación Social de GACM 

se diseñó con el objetivo de sensibilizar e in-

formar a la población, a los medios de co-

municación y a los líderes de opinión sobre la im-

portancia del proyecto del NAICM para el país y 

para la zona oriente del Valle de México.

En el último trimestre de 2017 se implementa-

ron las primeras campañas de comunicación insti-

tucional del NAICM que generaron una recupera-

ción  de 82 por ciento de la campaña y una mejora 

en la imagen del proyecto en el 69.2 por ciento.

Las campañas se difundieron a través de tiem-

pos oficiales en todas las televisoras y radiodifuso-

ras del país. Adicionalmente se realizaron insercio-

nes en periódicos nacionales y estatales, carteles 

en transporte público (autobuses, Metro y Metro-

bús), difusión en redes sociales, buscadores y si-

tios de noticias digitales, spots en radios comuni-

tarias, ocho espectaculares, así como spots de 

televisión en Metrobús y autobuses foráneos de 

diversas entidades del país. 

PRESENCIA EN MEDIOS

Durante 2017 la implementación del plan de tra-

bajo de comunicación social tuvo los siguientes 

resultados:

•	 Incremento de los impactos en medios de co-

municación en 1.4 veces más que los registra-

dos en 2016. 

•	 Promoción de reportajes especiales. 

•	 Visitas al polígono de distintos líderes de opi-

nión, analistas y representantes de la prensa 

(regional, nacional e internacional). 

•	 Publicación de entrevistas y columnas del di-

rector general de GACM en prestigiados espa-

cios informativos.

•	 Selección, integración y divulgación de notas 

informativas, así como comunicados de prensa 

relacionados con las características, capacida-

des y programas de construcción del NAICM.
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COMUNICACIóN DIgITAL

La Figura 12 muestra los resultados de la estrate-

gia de comunicación digital de GACM, consistente 

en la difusión de información del NAICM a través 

de distintos medios de comunicación.

RELACIONES PÚbLICAS

Durante 2017 se realizaron más de 200 visitas al 

polígono del NAICM, con una asistencia de más de 

6 mil personas. 

Adicionalmente, concluyó el diseño para la reedi-

ción del libro Nuevo Aeropuerto Internacional de Mé-

xico; ocho propuestas arquitectónicas, el cual tiene 

un tiraje de mil ejemplares para su distribución.
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Figura 12: Comunicación digital

2,600+ publicaciones en redes sociales

8.5 millones de usuarios únicos alcanzados

47 mil seguidores 40mil “Me gusta”

9,351 seguidores 3,852 suscriptores

286 actualizaciones a aeropuerto.gob.mx
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FINANZAS

PRESUPUESTACIóN

En cumplimiento al artículo 25 de la Ley Fede-

ral de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-

daria (LFPRH), la Dirección Corporativa de 

Finanzas envió a las Direcciones Corporativas los 

Lineamientos para la Elaboración e Integración del 

Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Fe-

deración de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 

México, S.A. de C.V. (GACM). Asimismo, se comuni-

có el presupuesto autorizado a todas las unidades 

administrativas de la entidad, de acuerdo con la pu-

blicación del Diario Oficial de la Federación.

Se ejerció el control de presupuesto mediante 

la calendarización del ejercicio de los recursos con 

base en los compromisos establecidos. Durante el 

año se elaboraron las adecuaciones presupuesta-

les internas y externas necesarias, así como el 

análisis del ejercicio presupuestal, que incluyó la 

identificación de posibles desviaciones y la aplica-

ción de medidas correctivas que contribuyeron a la 

correcta aplicación de los recursos.

Se elaboró la Cuenta Pública anual, donde se 

rinde un informe a la Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público con el objeto de evaluar los resultados 

de la gestión financiera, presupuestaria y progra-

mática, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-

culo 74, fracción VI, de la Constitución Política, y 

de los artículos 46 y 53 de la Ley General de Con-

tabilidad Gubernamental.

SUbDIRECCIóN DE 
CONTAbILIDAD Y OPERACIONES

Contabilidad

La Gerencia de Contabilidad de GACM realizó el 

registro sistemático y ordenado de las operacio-

nes financieras de la entidad, con el propósito de 

suministrar información de la situación financiera 

de la empresa y de los resultados obtenidos duran-

te el año, la cual se reportó a la administración y 

clientes externos.
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Estos registros se basan en los principios bási-

cos de contabilidad gubernamental y reglas que 

emite el Consejo Nacional de Armonización Con-

table (Conac), y se realizaron con el Sistema Insti-

tucional de Grupo Aeroportuario (SIGA), alojado 

en una plataforma Oracle EbS (E-business suite) 

en la versión R12. 

El SIGA cuenta actualmente con módulos per-

sonalizados a las etapas del registro de operacio-

nes, como son Contabilidad, Presupuesto, Cuentas 

por Pagar, Tesorería, Nómina, Portal de Recepción 

de Facturas y Adquisiciones. Se encuentra en im-

plementación el módulo de Activos Fijos.

El registro de las operaciones comprende desde 

el proceso de contrataciones hasta el pago por fi-

niquito de las obras. Su implementación garantiza 

tener una fuente de información única para toda la 

institución con información en línea, confiable y 

que permite el seguimiento de cada una de las 

operaciones.

Se emitieron Estados Financieros mensuales 

conforme al calendario establecido y se cumplió 

con los requerimientos de entrega de información 

a las autoridades correspondientes.

tesorería

Para el desarrollo del NAICM se constituyó un Fi-

deicomiso Público de Administración y Pago en 

términos de los artículos 9 y 11 de la LFPRH y el 

capítulo XVI de su reglamento. Para gastos de 

operación se utiliza el Sistema Integrado de Admi-

nistración Financiera (SIAF). Asimismo, se han es-

tablecido las cuentas de cheques necesarias para 

su operación.

La Gerencia de Tesorería se encarga de instru-

mentar políticas, normas, sistemas y procedimien-

tos para el control y realización de los pagos de 

nómina, a contratistas, proveedores y prestadores 

de servicios, así como para el control de las cuen-

tas bancarias y sistemas de inversión de las dispo-

nibilidades. Dicha instrumentación deriva en infor-

mación periódica de las operaciones realizadas, 

conciliaciones, ejercicio de los recursos, productos 

y disponibilidades, así como reportes y renovación 

del Fideicomiso Público de Administración y Pago.

Mesa de Control (LOPSRM 
y LAASSP)

La principal función de las Mesas de Control es re-

cibir y verificar la documentación comprobatoria 

que soportan los pagos a contratistas, proveedo-

res, prestadores de servicios y nómina, así como 

verificar el cumplimiento de los requisitos estable-

cidos para cada tipo de pago (con recursos del Pre-

supuesto de Egresos de la Federación y con recur-

sos integrados en el Fideicomiso de Administración 

y Pago NAFIN 80726). 

Con el fin de estandarizar el proceso se emitie-

ron los requerimientos de la documentación com-

probatoria para las Altas de beneficiarios y Solici-

tudes de Pago que se remiten  para pago a la Mesa 

de Control (Check List), el cual  fue difundido a 

toda la organización a través de los titulares de 

cada dirección corporativa, subdirectores y geren-

tes, con la finalidad de agilizar y eficientizar el pro-

ceso de pago en la etapa de revisión e integración 

del expediente de pago.

Se implementó el Módulo de Recepción de Fac-

turas, en el cual los proveedores, prestadores de 

servicios, contratistas y demás, ingresan sus fac-

turas en archivo PDF y XML,  que luego son valida-

dos por el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) de su autenticación, para iniciar el proceso 

de revisión y pago de la factura, para lo cual se 

tuvo capacitación con personal de las empresas y 

de GACM, para su implementación en el mes de 

octubre de 2017.

Al cierre del ejercicio fiscal 2017 se ingresaron 

2,330 solicitudes de pago, provenientes de contra-

tistas, proveedores, prestadores de servicios y nó-

mina, de las cuales 2,071 fueron aceptadas y paga-

das y 259 fueron devueltas; es importante señalar 

que de las solicitudes de pago aceptadas en la 

Mesa de Control,  fueron pagadas en ocho días pro-

medio, contados a partir de la recepción de la soli-

citud de pago hasta su pago. Es importante señalar 
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que en comparación al año 2016, se tuvo una dis-

minución en los días de pago de 20 por ciento, tal y 

como se puede observar en la Figura 13.

Financiamiento

Esquema de Financiamiento

En el marco del esquema de financiamiento para el 

desarrollo del NAICM, el 13 de septiembre de 

2017 GACM colocó con  éxito cuatro mil millones 

de dólares en los mercados internacionales de ca-

pitales a través de bonos verdes. La emisión tuvo 

una gran aceptación y contó con la participación 

de más de 750 inversionistas provenientes de 

Asia, Europa, EUA y Latinoamérica. Con esta ope-

ración se alcanzó el monto total de seis mil millo-

nes de dólares que abarcaba la tercera etapa de 

financiamiento para el NAICM.  

La estrategia se realizó en dos etapas, com-

puestas por la emisión de un bono por mil millones 

de dólares a 10 años, con una tasa de 3.8%, y de 

otro por tres mil millones de dólares a 30 años, con 

una tasa de 5.5%. La transacción tuvo la más alta 

calificación crediticia para un emisor gubernamen-

tal, lo que permitió aprovechar las condiciones fa-

vorables de los mercados de capitales, con tasas 

históricamente bajas. Los bancos colocadores fue-

ron Citibank, HSbC y JP Morgan, con la participa-

ción de bbVA y Santander. La primera etapa del 

esquema de financiamiento comprendió la firma, 

en octubre de 2014, de un crédito por mil millones 

de dólares, con cuatro bancos, que permitió contar 

con los fondos para iniciar la ejecución del proyec-

to. La segunda etapa, en octubre de 2015, fue la 

conversión del financiamiento original en un crédi-

to revolvente por tres mil millones de dólares con 

la participación de 13 instituciones.

En septiembre de 2016 inició una tercera eta-

pa, que contemplaba el refinanciamiento de los 

fondos desembolsados bajo los créditos y la am-

pliación del monto de recursos captados, median-

te la realización de emisiones de bonos a largo pla-

zo. Los recursos provenientes de la reciente 

colocación se suman a los dos mil millones de dó-

lares colocados el año pasado. Este financiamiento 

no constituye deuda pública, ya que será repagado 

con los flujos excedentes que generen el AICM y el 

NAICM.

Figura 13. Esquema de pagos de las Mesas de Control en 2016 y 2017

Ejercicio 2016
10 días promedio

Total de solicitudes 2016

1,624

Total de solicitudes 2017

2,330

Ejercicio 2017
8 días promedio

-20% en Días
+43% en Solicitudes

Aceptadas/Pagadas

2,071

Aceptadas/Pagadas

1,360
Devueltas

259

Devueltas

254

No utilizadas 10

requisitos fiscales en facturas.
Cálculos aritméticos en facturas.
Documentos que deberá incluir cada una 
de las solicitudes de pago, entre otros.
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El esquema de financiamiento del NAICM ha 

recibido más de 15 premios internacionales debi-

do a las estrategias eficientes e innovadoras que 

se han implementado. Entre las distinciones recibi-

das destacan las siguientes (Figura 14): 

Figura 14: Premios otorgados al esquema de financiemiento del NAICM

Financiamiento Estructurado del Año (2016)
Préstamo Sindicado del Año (2016)

Structured Financing of the year (2016)
Syndicated Loan of the year (2016)

La transacción del Año para un 
Aeropuerto Latinoamericano

Latin American Airport
Deal of the year

Pionero en bonos Verdes: bono 
Verde Corporativo más grande

Green bond Pioneer: Largest 
Corporate green bond

Financiamiento Estructurado y 
bursatilización del Año

Stuctured Finance & Securitization 
Deal of the year

Transacción del año en 
Financiamiento Aeroportuario

Airport Finance Deal
of the year-Americas

Transacción Innovador del año 
en Financiamiento Aeroportuario

Airport Finance Innovative 
Deal of the year

bono Corporativo
Latinoamericano
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Corporate bond

bono Corporativo
Latinoamericano

Latin American
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Mejor Financiamiento Aeroportuario (2016-2017)
Mejor Financiamiento de Infraestructura (2016)
México, Mejor Crédito (2016)
Mejor Financiamiento de Transporte (2016)
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México best Loan (2016)
best Transport Financing (2017)
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ADMINISTRACIóN

RECURSOS HUMANOS Y 
DESARROLLO ORgANIZACIONAL

actualización del Manual de 
organización

Al inicio de 2017 GACM contaba con una 

estructura integrada por 11 plazas de ca-

rácter permanente y 74 plazas de carácter 

eventual, la cual ejercía actividades con una estruc-

tura básica de operación dividida en seis grandes 

áreas funcionales: Dirección General, cuatro direc-

ciones corporativas y el Órgano Interno de Control. 

Se realizó un estudio organizacional sobre las 

necesidades de personal para efectuar las activi-

dades de supervisión, control y seguimiento de 

obra durante la etapa de construcción del NAICM, 

cuyo resultado fue un replanteamiento y actuali-

zación del Manual de Organización General de 

GACM (MOG) y del Catálogo de Puestos (perfiles).

Al pasar GACM de la fase de planeación a la de 

construcción, el estudio determinó seguir buenas 

prácticas internacionales, recomendando una es-

tructura matricial que permitiera priorizar la cons-

trucción y focalizar la estructura para el logro de 

los objetivos del proyecto.

El 29 de marzo de 2017 el Consejo de Adminis-

tración aprobó en su Primera Sesión Ordinaria la 

nueva estructura de GACM. Así, ésta  quedó esta-

blecida con cuatro áreas de staff y nueve grandes 

áreas funcionales: Dirección General, siete direc-

ciones corporativas y el Órgano Interno de Control.

Para ello, la Dirección Corporativa de Infraes-

tructura se dividió en tres: Corporativa de Cons-

trucción Lado Tierra, Corporativa de Construcción 

Lado Aire y Edificios Auxiliares y Corporativa Téc-

nica, con lo cual da mayor transparencia y control, 

evitando así conflictos de interés.

Por otro lado, la Dirección Corporativa de Ad-

ministración y Gestión Inmobiliaria se dividió en 

Dirección Corporativa de Administración y Direc-

ción Corporativa Jurídica, al mismo tiempo se tras-

ladó a la Dirección Corporativa Técnica la respon-

sabilidad de las licitaciones.

La Dirección Corporativa de Planeación, Evalua-

ción y Vinculación cambió su nombre por Dirección 



N u e vo  A e r o p u e r to  I N t e r N Ac I o N A l  d e  l A  c I u d A d  d e  M é x I co .  I N F O R M E  a N u a l  2 0 1 7

106

Corporativa de Coordinación de Estrategia, y algu-

nas de las responsabilidades de esta área fueron 

reasignadas, por ejemplo, Medio Ambiente pasó a 

la Dirección Corporativa Técnica, y se creó la Di-

rección de Relaciones Institucionales, la cual asu-

mió los asuntos sociales y  políticos, así como la 

comunicación social.

El área de Transparencia se convirtió en una de 

las unidades staff de la Dirección General.

El registro de la nueva estructura se realizó 

ante la SFP el 26 de junio de 2017.

De esta forma, al cierre del ejercicio de 2017 

GACM contó con una estructura de 190 plazas, de 

las cuales 31 son de carácter permanente y 159 

de carácter eventual.

Derivado de lo anterior, así como del cambio al 

MOG, se favoreció la construcción y avance del 

NAICM, ya que actualmente se cuenta con 49 Resi-

dentes de Obra. Por otro lado, con la inclusión de 20 

plazas para auditores en el Órgano Interno de Con-

trol se busca contar con un órgano fiscalizador ro-

busto que coadyuve a mitigar riesgos para GACM.

Con el cambio del MOG se logró realizar una 

adecuada división de trabajo, coherente y acorde a 

la realidad operativa que enfrenta GACM, basada 

en las mejores prácticas internacionales; asimis-

mo, se logró incorporar esquemas de coordinación 

y supervisión directa de acuerdo con la especiali-

dad del área, que permita una operación expedita 

y de calidad en la toma de decisiones, evitando 

conflictos de interés.

Modelo de administración por 
procesos, seguridad y control de 
acceso

Durante 2017 se realizaron diversos esfuerzos 

para implementar el Modelo de Administración 

por Procesos de GACM, apoyado en tecnologías 

de información que permiten una correcta articu-

lación y alineación de los procesos con los objeti-

vos estratégicos de GACM definidos en el Progra-

ma Estratégico Institucional. 

Se definió y diseñó la Cadena de Valor de los 

procesos, la cual incluye 5 macroprocesos, 18 pro-

cesos, 42 subprocesos y 32 procedimientos críti-

cos para la operación de GACM con el enfoque 

“punta a punta”.

El diseño consideró la incorporación de mejores 

prácticas, indicadores de desempeño, controles re-

levantes y acuerdos de niveles de servicio. Estas 

incorporaciones dotaron de certeza en tiempo, 

forma y calidad al cumplimiento de compromisos 

en la cadena “cliente-proveedor”.

Se mejoraron los procesos relacionados con el 

pago a contratistas y proveedores. De esta forma, 

disminuyó el número de días promedio para la rea-

lización de los pagos, pasando de 12 a 7 días. 

Se optimizó el proceso relacionado con la ges-

tión de suficiencias presupuestales con recursos 

de inversión para mejorar los tiempos de autoriza-

ción; asimismo, se implementaron mejoras al pro-

ceso de gestión de obras sociales, incluyendo el 

establecimiento formal de acuerdos de niveles de 

servicio para dar certeza en tiempos de atención a 

la Dirección de Relaciones Institucionales y Progra-

mas Sociales.

En materia del Sistema de Control Interno Insti-

tucional (SCII), GACM integró un equipo multidis-

ciplinario para coordinar e instrumentar acciones 

con la finalidad de fortalecer el Control Interno Ins-

titucional en los procesos sustantivos y adminis-

trativos, el cual promueve la consecución de las 

metas y objetivos de la Entidad.

De conformidad con prácticas internacionales 

en materia de control interno, la actualización y 

mantenimiento del SCII se realizó de manera pe-

riódica con la vigilancia del Órgano Interno de Con-

trol, en un proceso de evaluación, fortalecimiento 

y mejora continua.

Las acciones instrumentadas para fortalecer la 

seguridad de los sistemas de información y la inte-

gridad de las bases de datos, reducen considera-

blemente la vulnerabilidad de estos ante cualquier 

tipo de riesgos de amenazas.

Asimismo, la mejora de los flujos de información 

entre los procesos de construcción y financiero, per-

mitieron vincular el procesamiento de transacciones.
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En materia de Seguridad y Control de Acceso, 

con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo se 

creó el “Sistema integral de seguridad”, compuesto 

por los siguientes servicios:

•	 Actualmente se encuentran en operación los 

mecanismos de control de acceso del transpor-

te de carga (capacidad de 1,500 vehículos); la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el 

proveedor técnico de los mecanismos de reco-

nocimiento de placas y de videovigilancia de las 

principales vialidades; asimismo, da seguimien-

to mediante dispositivos GPS del control de la 

movilidad dentro del polígono, y junto con los 

Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Es-

tado de México (Cusaem) y el Servicio de Pro-

tección Federal (SPF) se lleva la primera etapa 

el control de la seguridad y la movilidad.

implementación de sistemas  
de información

Durante 2017 se consolidó el sistema de informa-

ción empresarial de GACM denominado Sistema 

Institucional del Grupo Aeroportuario (SIGA), el 

cual incluye módulos y funcionalidades para con-

tabilidad general, planeación y control presupues-

tal, funcionalidad de tesorería, cuentas por pagar, 

módulo de adquisiciones, inventarios y activo fijo, 

inteligencia de negocios y análisis de información, 

CFDI (herramienta para autentificar facturas) y 

contabilidad electrónica del SAT.

Con la finalidad de mejorar los procesos de ges-

tión de GACM se implementó el Sistema para la 

Emisión de Documentos de Pago (SEDP). Este sis-

tema facilita los procesos, iniciando con la entrega 

de las estimaciones de obra, revisión, validación y 

autorización para trámite de pago ante la Direc-

ción Corporativa de Finanzas. En la operación del 

SEDP participan las áreas de construcción y finan-

ciera, los residentes de obra, las supervisoras y los 

contratistas.

Asimismo, se desarrollaron interfases entre 

SEDP y SIGA para intercambiar información con el 

propósito de hacer más eficientes los tiempos de 

respuesta. De esta forma se eliminaron algunos 

controles manuales, lo que permitió reducir erro-

res de captura relacionados con el pago de estima-

ciones de obra.

En noviembre de 2017 GACM comenzó la im-

plementación de un Servicio Integral de Gestión 

Documental y Archivo, el cual tiene la finalidad de 

gestionar, administrar y resguardar de manera in-

tegral la documentación del archivo físico y elec-

trónico de la construcción del NAICM, de manera 

homogénea y segura, lo que garantiza la confiden-

cialidad, integridad y disponibilidad de la informa-

ción.

ética e integridad-anticorrupción 
(campañas)

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Intereses (Cepci) es un órgano colegiado que re-

presenta a cada uno de los niveles jerárquicos con 

los que actualmente cuenta GACM. En 2017, el 

Cepci llevó a cabo dos sesiones ordinarias y dos 

sesiones extraordinarias, cumpliendo así con el 

Programa Anual de Actividades 2017.

En atención a las recomendaciones hechas por 

la Organización para la Cooperación y el Desarro-

llo Económicos (OCDE) se realizaron capacitacio-

nes para contribuir a consolidar una cultura ética y 

de integridad al interior de GACM. El Código de 

Conducta de GACM fue modificado en 2017, cuya 

nueva versión fue validada por la SFP, la que emitió 

un informe favorable respecto de su estructura y 

contenido.

Equidad e inclusión

En 2017 GACM realizó diversas acciones con la fi-

nalidad de difundir y cumplir con el Protocolo para 

la prevención, atención y sanción del hostigamien-

to y acoso sexual, así como con el Protocolo de 

actuación de los comités de ética y de prevención 

de conflictos de intereses en la atención de pre-

suntos actos de discriminación. 
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En el marco de cumplimiento de dichos proto-

colos, GACM cuenta con un grupo de consejeros y 

asesores para atender a las presuntas víctimas de 

acoso, hostigamiento sexual y actos de discrimi-

nación. 

Recursos Materiales

Durante 2017, en esta materia se llevaron a cabo 

las siguientes actividades:

•	 Rehabilitación de oficinas en el Centro Mexica-

no de Capacitación en Agua y Saneamiento 

(Cemcas).

•	 En el Campamento de Obra se habilitó la zona 

de dormitorios para dar espacios de trabajo a 

100 personas; estos espacios se remodelarán 

de manera permanente para el personal de la 

DCCLA.

•	 Contratación de nuevos servicios, que incluyen: 

Servicio de Comedor para el personal de GACM 

en el Campamento de Obra; Servicio de Limpie-

za, Fumigación y Jardinería para los inmuebles 

de GACM; Servicio de Transporte para el Pro-

grama de Empleo Temporal (PET) y para el per-

sonal de GACM, y Arrendamiento de Vehículos 

para el personal de GACM.

•	 Contratación de póliza de seguros de daños 

para el Campamento de Obra de GACM.
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gESTIóN PROACTIVA DE RIESgOS

Durante 2017, como parte de la actualiza-

ción del Manual de Organización General 

de GACM, se conformó la Subdirección de 

Riesgos. Los objetivos del área son la identificación, 

prevención y mitigación de riesgos técnicos, finan-

cieros, operativos y normativos, asociados al desa-

rrollo del Proyecto del NAICM, en coordinación con 

todas las unidades administrativas de GACM.

Se estableció una metodología para la gestión de 

riesgos con base en las mejores prácticas internacio-

nales, que permite identificar, analizar, evaluar, dar 

respuesta, monitorear y comunicar de forma opor-

tuna los riesgos que pueden repercutir en el cumpli-

miento de los objetivos estratégicos de GACM. 

La gestión de riesgos se basa en la política inte-

gral de gestión de riesgos y considera como priori-

dades las establecidas por GACM sobre las ame-

nazas y oportunidades identificadas en la ejecución 

de los trabajos, en el que destacan los riesgos por 

corrupción. La secuencia del proceso de gestión 

considera las etapas de identificación, análisis, 

evaluación y estrategia de respuesta, así como el 

monitoreo y el control.

Asimismo, se dio seguimiento a las recomen-

daciones emitidas por la OCDE para establecer 

una cultura de Gestión de Riesgos con énfasis en 

los riesgos por corrupción en la fase de contrata-

ción. Para su cumplimiento, se implementaron ac-

ciones para incluir en la matriz de gestión de ries-

gos las diferentes categorías y controles de riesgos 

requeridas, las cuales se representan en cuatro ni-

veles de tolerancia.

Una vez evaluados los riesgos se generan los 

planes de acción de mitigación por medio de estra-

tegias y se establece el seguimiento de cada una 

de las actividades que integran el plan de acción, 

para confirmar si el resultado de la estrategia con-

tribuye a la gestión del riesgo.

PROgRAMA DE TRAbAJO DE 
ADMINISTRACIóN DE RIESgOS

GACM implementó acciones de control para una 

gestión activa de riesgos identificados en la Matriz 

de Administración de Riesgos 2017.
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Las actividades que quedaron en proceso en el 

ejercicio 2017 están consideradas dentro del Plan 

de Trabajo de Administración de Riesgos 2018 

(PTAR 2018). Para ello, GACM trabaja en la gene-

ración de una cultura de Gestión de Riesgos con 

una visión preventiva al interior de cada una de las 

unidades administrativas (proactiva).

Al cierre del 2017, de las 29 acciones de control 

programadas se atendió el 90 por ciento.
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