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Límites de las zonas de precarga, vacío, compensación y 
transición
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Cimentación de los Puentes Fijos
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Límite de la pavimentación de concreto de la plataforma
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End of Vacuum

75 years

Provisión 1. El AM y el ICM coordinaron el modelo 3D conjunto  
para evaluar el impacto del vacío en la cimentación del ETP.
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• Asentamiento vertical • Desplazamiento horizontal

Provisión 2. Se comisionaron dos pruebas de vacío en sitio para 
hacer una comparativa del análisis
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Provisión 3. Se implemento el sistema de vacío alejado suficiente del 
borde  pavimentación de concreto de la plataforma para limitar el 
impacto en la cimentación de ETP y permitir el acceso de construcción.
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Provisión 4. Se diseño zona compensada de la plataforma para que 
coincida con el comportamiento de la terminal
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Provisión 5. Ménsulas perimetrales con losas flotantes para limitar 
asentamientos diferenciales en las vialidades 
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Provisión 6. Detalle de losa levadiza del puente fijo
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Provisión 7. Requerimientos de la secuencia de vacío
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1. El impacto potencial de los asentamientos diferenciales en la interface 
Terminal/plataforma ha sido cuidadosamente manejado en el diseño y 
construcción mediante siete provisiones.

2. La secuencia de construcción fue desarrollada para minimizar el impacto de las 
operaciones de vacío de la plataforma de la Terminal durante la construcción

3. Se han implementado los detalles de diseño para minimizar el posible 
asentamiento diferencial, y permitir su corrección en caso de que ocurra durante 
la vida útil del aeropuerto.

Conclusiones de la interface Terminal/plataforma


